



# Préservation de l'élevage extensif, gestionnaire de milieux humides

*Florence Thinzilal – Forum des marais atlantiques*

7 mars 2019 – Gth agriculture



# Avancement du projet – actus sites pilotes

## Marais de Brouage



Publication de la vidéo sur le parlement du marais de Brouage (juin 2018) <https://youtu.be/JjLcb0Vixfk>

Recrutement animateur GIEE en cours

Création Association foncière pastorale : enquête publique finie, arrêté préfectoral pour mars/avril

Venue d'Alain Rousset (Président Région Nouvelle-Aquitaine) pour la présentation du Grand projet marais de Brouage (10 janvier 19)

## Marais du Cotentin et du Bessin



Recrutement en cours d'un animateur(trice) pour le projet au sein du PNR MCB

Première réunion de lancement de l'action (11 janvier 2019)

## Baie de Somme – Plaine picarde



Forum « élevage » 23 novembre 2018 à Abbeville

Comité de pilotage des territoires « moyenne vallée de la Somme » et « plaine maritime picarde » portés par le Département 80, le CEN de Picardie, le Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard et la Chambre d'Agriculture 80 – 21 mars 2019

# Avancement du projet – travaux communs

## MAE collectives et PSE

Première réunion 22 janvier 2019 – compte-rendu diffusé début mars 2019

Objectif : Définir le cadre de travail pour l'expérimentation des MAE collectives et des PSE


Animateurs : Yves Brugière, JB Milcamps ( DDTM17) et le FMA

Présents : les 3 CA, les 3 animateurs N2000, des éleveurs, CA PdL, MAA, MTES, FPNRF, APCA

Première partie de la réunion : brainstorming sur les mesures idéales à mettre en œuvre, les besoins, les mesures qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas

Définition des mesures collectives et des mesures individuelles

# Avancement du projet – travaux communs



# Avancement du projet – travaux communs

Définir ce que pourrait être plus précisément les mesures collectives.

- Réseau Tertiaire : Brouage
- Plan de fauche : Cotentin-Bessin + Chambre Agriculture 17
- Parasitisme : Plaine maritime picarde
- Gestion des EEE : Chambre Agriculture Pays De Loire
- Pâturage en ZH : Yves Brugière et Michel Coudriau

A ce stade, le groupe de travail n'a pas mené de réflexions parmi les mesures proposées sur ce qui relève du dispositif MAE et PSE.

Travaux FMA :

Analyse du cahier des charges sur les MAE collectives

Synthèse et retours d'expériences sur les pratiques positives/négatives de la mise œuvre des MAEc sur chaque site

Prochaine réunion 8 mars 2019

# Avancement du projet – Animation Axe 1

ACTIONS	Livrables	Indicateurs de moyen	Résultat attendu	Indicateurs de résultat	Résultat attendu	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
						08/10	11/01	02/04	05/07
Assurer le secrétariat du Comité de pilotage	compte-rendu de réunion	nombre de réunion	3	nombre d'actions présentées	6	16 octobre	24 janvier (MTES/MAA)	7 mars	
Assurer l'animation du comité partenarial du projet	compte-rendu de réunion	nombre de réunion	1	nombre de participants	80			mai/juin 2019 Baie de Somme	
Animer le comité de suivi technique de l'expérimentation	compte-rendu de réunion	nombre de réunion	4	nombre de participants réguliers	7	5 septembre 2018			
Accompagner et suivre/participer aux réunions de pilotage des 3 sites pilotes	compte-rendu de réunion	nombre de réunion	3	nombre de participation	3		forum élevage Baie de Somme Copil PNR MCB		Parlement marais Brouage
Apporter un accompagnement technique et méthodologique et une assistance après des sites pilotes	Bilan			nombre sujets ayant demandé un appui technique	10	Pas de demande	pas de demande	Création lien avec autres projets MCDR pour apport méthodo	
Accompagner les sites pilotes dans la mise en œuvre des MAE collectives	document cadre / méthode	nombre de temps d'échanges	3	nombre de documents produits	1		1 ère réunion 22 janvier	2ème réunion 8 mars	
Accompagner les sites pilotes dans les réflexions pour la mise en place de PSE	document cadre / méthode	nombre de temps d'échanges	3	nombre de documents produits	1		1 ère réunion 22 janvier	2ème réunion 8 mars	

# Avancement du projet – Animation Axe 1

ACTIONS	Livrables	Indicateurs de moyen	Résultat attendu	Indicateurs de résultat	Résultat attendu	Trimestre 1 08/10	Trimestre 2 11/01	Trimestre 3 02/04	Trimestre 4 05/07
Organiser des rencontres techniques ou formation sur les différentes thématiques du rapport	Programme liste des participants	nombre de rencontres / formations	1	nombre de participants	15			À voir avec APCA et CA 80	
Elaborer ou mise à disposition de fiches procédures, de synthèse etc.	Fiches (thèmes à définir)			nombre de fiches	2			fiche synthèse MAE par site pilotes	Thème à définir
Organiser un voyage d'études entre sites pilotes	Liste des participants + compte rendu	Programme	1	nombre d'élèves impliqués	10			Couplé avec comité P en Baie de Somme mai 2019	
Élaborer et mettre à jour un répertoire de suivi des actions menées dans le cadre de l'expérimentation	tableau de suivi des actions engagées			nombre de documents produits	1			En cours	

# Avancement du projet – Animation Axe 2

ACTIONS	Livrables	Indicateurs de moyen	Résultat attendu	Indicateurs de résultat	Résultat attendu	Trimestre 1 08/10	Trimestre 2 11/01	Trimestre 3 02/04	Trimestre 4 05/07
Créer et animer du site internet sur l'élevage en MH	Cahier des charges	nombre de temps d'échanges	3	nombre de documents produits	1		Création pages site internet FMA <a href="#">lien</a>	Prévu pour mars 2019	
Alimenter le centre de ressources documentaires du FMA sur la thématique "élevage en MH"	Procédure entre les Pôle-relais ZH pour la centralisation des docs élevage et MH	nombre de temps d'échanges	2	nombre de références sur les centres de doc PR ZH	150		Travail avec INRA St Laurent de prévu		
Création d'un fichier de contact avec les journalistes et rédacteur en chef médias agricoles et « environnementaux	base de contact			nombre de contacts	10	Fichier créé 12 contacts	À définir la stratégie à adopter		
Rédiger des articles à destination de la profession agricole pour valorisation des actions menées par les sites pilotes	articles rédigés et/ou publiés			nombre d'articles publiés	2	1 article dans la revue pastrum		1 article dans journal CGA	
Réaliser une plaquette de présentation du programme	Plaquette			nombre d'impression	200	Première maquette		à soumettre aux partenaires	
Réalisation de vidéos de témoignages d'éleveurs, de vétérinaires, de conseillers de chambre d'agriculture, d'élus etc	Flims réalisés	nombre de journées de tournage et de montage	6	nombre de vidéos	2			Cahier des charges à réaliser	Vidéo sur la rencontre annuelle
Participation à divers évènements en France ou en Europe pour présenter le projet et partager les expériences	Support de présentation			nombre de présentation	1		Intervention journée FNE agriculture	SIA 2019	



## Axe 3

# Conseil et soutien auprès des décideurs dans les réflexions et l'élaboration de politiques agricoles et environnementales

### **Objectif :**

→ *Orienter les réflexions et décisions politiques sur la base des retours de terrain afin d'obtenir une politique cohérente et en adéquation avec les attentes et les besoins des acteurs locaux*

- Identifier, recenser les besoins et les attentes, et analyser l'efficacité des actions, leur transversalité et les synergies entre elles
- Formuler des recommandations et conseils auprès des décideurs sur l'élaboration de la politique du maintien et du développement de l'élevage extensif en milieu humide

**Actions au fil de l'eau – premiers éléments attendus à partir de juin 2019**

# Prochaines étapes

## **Plate-forme**

Recensement des besoins et première version du cahier des charges pour avril 2019

<http://www.forum-zones-humides.org/elevage.aspx>

## **MAE – PSE**

Prochaine réunion 8 mars 2019

## **Rencontre année**

Mai ou juin 2019 – Baie de Somme / plaine picarde

Thème : pratiques pastorales et valorisation des produits

## **Suivi de l'expérimentation**

Tableau de bord pour juin 2019



Merci de votre attention

*Florence THINZILAL – FORUM DES MARAIS ATLANTIQUES*

05 46 87 85 34 – [fthinzilal@forum-marais-atl.com](mailto:fthinzilal@forum-marais-atl.com)

[www.forum-zones-humides.org/](http://www.forum-zones-humides.org/)