
GUERVERN
Requalification  

d’un parc urbain  
en bord de  

cours d’eau
GUILERS (29)    BRETAGNE

Type de milieu Prairie humide 

Début des travaux /durée 2014 / 15 jours

Superficie 1 ha

Contexte  
hydrogéomorphologique Zone humide de bas fond

Cadre des travaux Volonté spontanée de la collectivité

Maître d’ouvrage Brest Métropole (BM)

Maître d’œuvre Brest Métropole

Propriétaire Mairie de Bohars

Gestionnaire Brest Métropole

Réalisation des travaux 

Prélude - SATO - Unité Gestion 
des arbres de BM - Thépaut/
Podeur - Buguel - régie de BM - 
Jardin Service - Sparfel - Eurovia

FICHE D’IDENTITÉ

•  Réhabilitation de l’ancienne zone humide  
et de ses fonctions ;

•  Réaménagement de l’espace vert et création  
d’une voie verte pour les piétons et les cyclistes.

la collectivité a spontanément saisi l’opportunité d’utiliser 
des matériaux présents sur place, permettant ainsi de res-
taurer une parcelle de zone humide par suppression de 
remblai pour ensuite mobiliser les déblais générés pour 
le projet.
Les travaux ont été financés par l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne et le Conseil départemental du Finistère.

Enjeux

Objectifs

Situé sur le bassin versant du ruisseau du Tridour, affluent 
de la Penfeld, le site de Guervern est une ancienne prai-
rie humide de fond de vallée qui a été laissée à l’abandon 
puis progressivement remblayée suite à l’urbanisation du 
secteur. La commune de Guilers a par la suite aménagé 
sur ce remblai un parc urbain où se trouvaient un terrain 
de football stabilisé, des boisements et un cheminement 
le long du ruisseau du Tridour. 
En 2014, un projet de requalification du secteur était pré-
vu sur le site de Guervern qui nécessitait des apports de 
matériaux à hauteur d’environ 7000 m3. Dans ce contexte, 

1     Suppression du remblai

Objectif : Retrouver le niveau du terrain naturel.

Mise en œuvre : 
•  Suppression du remblai d’amont en aval, en s’éloignant 

de la berge. Les engins sont restés sur le remblai ; 
•  Accotement du remblai sur site en pente douce. Lissage 

mais pas de tassement du sol.
Les matériaux déblayés étant exempts de pollution, ils ont 
pu être remobilisés sur le site hors zone humide.

2     Mise en place d’aménagements  
pour déplacements doux

Objectif : Favoriser le déplacement des piétons et cyclistes.

Mise en œuvre : 
•  Réalisation d’une piste cyclable et d’une voie piétonne sur 

l’accotement pour remplacer le cheminement piéton en 
bord de berge (parcelle trop humide pour le maintenir).

3     Végétalisation du site

Objectif : Améliorer la dimension paysagère et éviter l’ap-
parition d’espèces invasives.

Mise en œuvre : 
•  Revégétalisation spontanée de la zone humide (semis 

prévus, mais la végétation s’est développée avant), se-
mis de Raygrass monospécifique sur les accotements et 
plantation ponctuelle d’arbres.

Travaux

Contexte
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Durant les travaux de suppression de remblai 

État final 3 mois après les travaux 

COÛT TOTAL DE L’OPÉRATION (TTC) 154 484 €

Elagage / Abattage / Evacuation du bois  8 027 €

Terrassements / Dessouchage 40 000 €

Apport TV / préparation du sol /  
engazonnement / plantations

65 000 €

Communication 1 457 €

Voie verte 40 000 €

État initial avant les travaux 

4     Protection du cours d’eau

Objectif : Empêcher le départ de sédiments. 

Mise en œuvre : 
•  Pendant les travaux, un bassin tampon a été creusé pour re-

cueillir les eaux pluviales et un bourrelet de terre a été main-
tenu entre la zone de travaux et le cours d’eau. Ces mesures 
visaient à prévenir le transfert de sédiments au cours d’eau. 

Brest Métropole, gestionnaire du site, a mis en place une 
fauche annuelle avec exportation. Les matériaux fauchés 
sont mis à disposition comme litière pour des agriculteurs, ou 
envoyés en plateforme de compostage selon l’état des végé-
taux lors de la fauche.Brest Métropole effectue également une 
gestion annuelle des invasifs, notamment par arrachage (herbes 
de la pampa…).

L’association Bretagne Vivante a fait un diagnostic préalable 
faune-flore-habitat. Un suivi visuel des habitats et de la vé-
gétation est réalisé annuellement par le gestionnaire. Des in-
ventaires faunistiques et floristiques ont été réalisés en 2020 
dans le cadre du réseau sur la restauration des zones humides 
de Bretagne.

La végétation de la zone humide s’est développée très rapide-
ment après travaux à partir de la banque de graines présente 
dans le sol. Elle forme un complexe d’habitat comprenant des 
espèces prairiales humides à tourbeuses, de roselières et de jon-
chaies. En 2021, 8 espèces d’odonates et 6 d’orthoptères ont été 
identifiées. Les araignées inventoriées sur sites étaient à 74 % 
des espèces hygrophiles spécialistes et 26 % des généralistes.

Voir également l’atlas photographique des travaux

PENDANT

APRÈS

Gestion du site

Suivi

Durant la phase de chantier, des difficultés liées à la ges-
tion des eaux pluviales ont été rencontrées : il a été né-
cessaire de maintenir un merlon entre la zone de travaux 
et le cours d’eau afin de récolter les eaux de ruissellement 

durant la phase de chantier et d’éviter que les matières en 
suspension n’aillent directement au cours d’eau. Un bas-
sin de rétention temporaire  a été mis en place au niveau 
du point bas du site. 

CONTRAINTES

& SOLUTIONS

Bilan - 7 ans après travaux

AVANT

Jean-Christophe Gautier
jean-christophe.gautier@brest-metropole.fr
Tél. 02 98 33 52 55 - 06 76 21 31 49
Mise à jour : Août 2023

Contact
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Fiche rédigée par : Avec le soutien de :

https://rerzh.forum-zones-humides.org/wp-content/uploads/sites/2/2023/11/Atlas-Guervern_BrestMetropole.pdf

