PLAN

omme
2019-20 dem(

gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations

CONVENTION - CADRE
PROGRAMME D’ACTIONS

._..._.._.—‘
P somme
Libersé .E,.J PICAHDIE
REPUBLIQUE n.mu

ld dmlopp-numd n:hl

de lavallée de I’Authie |

] Institution
AG CE D EAU interdépartementale
am BVB Pour I'aménagement




s N, s R s N, s R, o O s N o N v s S s O v J st JO s [ s (N o A s O s S s R s |




CONVENTION - CADRE RELATIVE AU PROGRAMME
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Entre

I'Etat, représenté par Madame Nicole KLEIN, préféte de la Région Picardie, préféte de la Somme,
I'Etat, représenté par Monsieur Raymond LE DEUN, préfet de I'‘Aisne,

I'Etat, représenté par Monsieur Emmanuel BERTHIER, préfet de I'Oise,

I'Etat, représenté par Madame Fabienne BUCCIO, préfete du Pas de Calais,

I'Etat, représenté par Monsieur Jean-Frangois CORDET, préfet de la Région Nord Pas-de-Calais, prefet
Coordonnateur de Bassin Artois-Picardie,

la Région Picardie, représentée par Monsieur Claude GEWERC, président du Conseil régional,

le Département de la Somme, représenté par Monsieur Laurent SOMON, président du Conseil
départemental,

I'Agence de I'Eau Artois-Picardie, représentée par Monsieur Olivier THIBAULT, directeur général de
I'Agence de I'Eau Artois-Picardie,

I'EPTB Somme - AMEVA, représenté par Monsieur Bernard LENGLET, président de 'EPTB Somme-
AMEVA,

et

IEPTB Authie - Institution Interdépartementale Pas-de-Calais / Somme pour I'Aménagement de la
Vallée de I'Authie, représentée par son président,

Vu la Loi sur I'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et
milieux aquatiques ;

Vu la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/CE du Parlement
européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire
dans le domaine de l'eau ;

Vu laloi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour I'environnement qui transpose
la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil relative a 'évaluation et & la gestion des
risques d'inondation ;

Vu l'arrété interministériel du 7 octobre 2014 relatif a la stratégie nationale de gestion des risques
d’'inondation ;

Vu la circulaire du ministére de I'écologie, du développement durable, des transports et du logement du
12 mai 2011 relative a la labellisation et au suivi des projets « PAPI 2011 » et opérations de restauration
des endiguements « PSR » ;

Vu l'arrété du 26 décembre 2012 du Préfet coordonnateur du bassin Artois-Picardie portant approbation
de la liste des territoires dans lesquels il existe un risque important d'inondation ;

Vu la Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de |'action publique territoriale et d'affirmation
des métropoles créant la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations
(GEMAPI)

Vu le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 de la Région Picardie signé le 19 juin 2015;

Vu le Xéme programme de I'Agence de I'Eau Artois-Picardie (2013-2018) valide le 27 septembre 2012 |



Vu la labellisation du PAPI du bassin versant de la Somme par la Commission Mixte Inondation en date
du 09 juillet 2015 ;

Vu la délibération de I'’Agence de I'Eau Artois-Picardie en date du 18 septembre 2015 ;

Vu la délibération du Conseil régional de Picardie en date du 25 septembre 2015;

Vu la délibération du Conseil départemental de la Somme en date du 30 septembre 2015 ;
Vu la délibération du Comité syndical de 'EPTB Somme - AMEVA du 29 juin 2015 ;

Vu la délibération du Conseil d'administration de 'EPTB Authie - Institution interdépartementale pour
'aménagement de la vallée de I'Authie.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :

La présente convention concerne le bassin versant de la Somme, élargi aux bas champs de Cayeux et
du Marquenterre, au bassin versant de la Maye et a la partie samarienne du bassin de I'Authie. Ce
territoire représente une superficie totale d'environ 7 200 km? pour plus de 1 000 km de cours d'eau. I
s'etend essentiellement sur le département de la Somme, mais il concerne aussi une frange des
départements de I'Oise, de I'Aisne (bassin versant du fleuve Somme) et quelques communes du Pas
de Calais.

La vulnerabilité de ce territoire aux risques d'inondation est importante. En particulier pour le bassin de
la Somme, dont la crue de 2001 a été traumatisante pour les populations et a causé de lourds
dommages (pres de 200 millions d'euros). Les unités urbaines d'’Amiens et d’Abbeville ont d'ailleurs &té
designées comme Territoires & Risque important d'Inondation (TRI) en 2012 au titre de I'aléa inondation
par débordement et remontée de nappe. Par sa fagade littorale, ce territoire est également exposé aux
phénoménes d'inondation par submersion marine, aléa pour lequel des programmes d'actions
spécifiqgues sont en cours de mise en ceuvre (PSR, PAPI Bresle, Somme, Authie). Enfin, ce territoire ol
l'activité agricole est particulierement marquée est également vulnérable aux phénoménes d’érosion
des sols et de ruissellement générant des coulées boueuses.

La présence de I'eau et la diversité des milieux aquatiques ont forgé l'identité de ce territoire, au capital
écologique exceptionnel.

La vallée de la Somme est une des plus vastes tourbiéres alcalines de I'Europe occidentale, avec un
patrimoine floristique remarquable et des ressources halieutiques emblématiques comme I'anguille, ou
la truite de mer pour I'Authie. Les baies de Somme et d'Authie recélent une mosaique de biotopes
exceptionnels. Suite aux inondations qui ont lourdement frappé la vallée de la Somme en 2001,
plusieurs programmes se sont succédés : un programme exceptionnel vallée baie de Somme destiné a
gérer la crise et & mener les travaux d'urgence, un programme PAPI 2003-2007 axé principalement sur
les études visant a comprendre les phénomeénes de crue par remontée de nappe et a proposer un plan
d'actions opérationnel dans loptique de réduire durablement la vulnérabilité du territoire aux
phénomeénes inondations.

Dans la continuité de ces plans d’actions et dans un contexte réglementaire renouvelé (directive cadre
européenne surl'eau, loi sur I'eau et les milieux aquatiques), le programme « Plan Somme » a été mis
en ceuvre dans le cadre du Contrat de projets Etat-Région 2007-2013. Il a ainsi bénéficié du soutien
de I'Etat, de I'Agence de I'Eau Artois-Picardie, de la Région Picardie et des Départements de la Somme,
de l'Aisne et de I'Oise pour la mise en ceuvre de plus d'une centaine d’opérations, tant en matiére de
prévention des inondations que de reconquéte des milieux aquatiques, a I'échelle de I'ensemble de ce
territoire  De nombreux maitres d'ouvrages ont ainsi été mobilisés pour conduire ces opérations
localement au travers d'une approche globale et cohérente. Le montant réalisé sur les deux axes de ce
premier Plan Somme s'éléve a environ 26 millions d'euros.

Au vu des résultats et de I'approche vertueuse de cette démarche tant du point de vue de la
gouvernance mise en place que de la cohérence des actions réalisées ; un Plan Somme Il est
nécessaire afin de préserver la coordination des financeurs et maitres d'ouvrage avec pour objectif deux
finalités : progresser vers I'application des objectifs de la Directive cadre européenne sur I'eau
2000/60/CE afin d'atteindre un bon état écologique des masses d'eau en 2027 au plus tard et, permettre
la mise en csuvre de la Directive cadre 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative a I'évaluation et a la
gestion des risques d'inondation.



Ainsi, le Plan Somme Il est constitué de deux axes :
- Axe 1 : Prévention et gestion du risque inondation

Cet axe a fait 'objet d'une demande de labellisation PAPI dans le cadre de I'appel a projets lance du
Ministére de I'Ecologie et du Développement Durable. Il vise notamment a finaliser les travaux de
réduction de l'aléa inondation engagée dans les précédents programmes, & mettre en oceuvre les
opérations de réduction de la vulnérabilité des sites les plus exposés aux risques d'inondations, a
réactualiser et compléter les outils de prévention et de gestion de crise (PPRI, PCS) et, & poursuivre les
actions d’'information préventive.

- Axe 2 : Gestion de la ressource en eau et des milieux aquatiques.

Cet axe s'inscrit dans la continuité des opérations engagées au travers du Plan Somme 1 en particulier
en matiére de restauration des cours d'eau et des zones humides. Il vise notamment a restaurer les
continuités écologiques, & préserver les zones humides, a organiser un suivi des milieux, ainsi qu'a
définir et mettre en ceuvre des plans d'actions de préservation de la ressource en eau (ORQUE, SAGE).

La maitrise d’ouvrage des actions prévues a ce programme sera assurée par les différents acteurs
compétents au sein des bassins versants parmi lesquels figurent :

- I’Etat, dans le cadre de ses compétences en matiere d’'élaboration et de mise en ceuvre des
Plans de Prévention des Risques d’Inondation ainsi que pour ['activité de prévision des crues.

- le Département de la Somme, propriétaire et gestionnaire du canal de la Somme et de la
Somme canalisée, ainsi que de plusieurs zones humides remarquables ;

- I'AMEVA, EPTB organisant la mise en cohérence des travaux conduits & I'échelle des
sous- bassins versants composant le bassin de la Somme, que ce soit en matiére de prevention
et de gestion des risques d’'inondations ou de restauration et d'entretien écologiques des milieux
aquatiques. Ses actions multiples  (études, assistance technique des collectivités et
associations syndicales de gestion des rivieres, communication, SAGEs Haute Somme et
Somme aval et cours d’eau cotiers notamment) et la répartition géographique de ses opérations
en font un interlocuteur de premier ordre du Plan Somme, ainsi que I'animateur de ce plan ;

- Institution Interdépartementale Pas-de-Calais / Somme pour I'Aménagement de la Vallée de
I’Authie, EPTB coordonnateur des actions sur I'Authie (études et travaux, assistance technique,
communication, portage du SAGE Authie...)

- Les établissements publics, les collectivités du territoire, les structures associatives.

Article 1 : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de préciser le contenu ainsi que le montant du programme d’actions
du Plan Somme |l et de fixer par ailleurs les conditions d’animation et de suivi de ce programme.

Article 2 : Périmétre du projet

Le Plan Somme Il concerne essentiellement le bassin du cours d'eau de la Somme et ses affluents ainsi
que le réseau hydrographique du Marquenterre, des bas champs de Cayeux. Il est étendu & la partie
samarienne du bassin de I'Authie pour les actions relevant de I'axe 2. Les enjeux se situent pour
I'essentiel dans le département de la Somme, sur les communes des bassins versants a l'intérieur du
périmétre défini en annexe 1 de |la présente convention.

Article 3 : Durée de la convention

La présente convention couvre la programmation d’actions sur la période 2015-2020. Elle prend effet &
sa notification. Elle sera applicable du 1¢" janvier 2015 au 31 décembre 2020.



Article 4 : Objectifs

4.1 axe 1 : prévention et gestion du risque inondation

En s’engageant a soutenir ce projet, les acteurs cosignataires affirment leur volonté de réduire de fagon
durable les dommages aux personnes et aux biens consécutifs aux inondations en mettant en ceuvre
une approche intégrée de prévention des inondations combinant les actions decrites dans le programme
d’'actions ci-apres.

Pour la mise en ceuvre des actions de ce programme d’actions, les partenaires du projet s'engagent,
dans le respect de leurs prérogatives respectives, a traiter de maniére globale et intégrée les
problématiques de gestion des risques d'inondation, de préservation de l'environnement et
d’aménagement du territoire, & informer le public pour développer la conscience du risque, a réduire la
vulnérabilité des personnes, des biens et des territoires aux phénomeénes naturels prévisibles
d’inondations, & réduire I'aléa correspondant par des travaux de protection contre les crues intégrant
des ouvrages hydrauliques, et & se donner les moyens d'une bonne conception et surveillance ainsi
que d’un entretien adapté des dits ouvrages.

4.2 axe 2 : gestion de la ressource et des milieux aquatiques

En s’engageant a soutenir le projet de gestion a I'échelle des bassins versants, les acteurs cosignataires
affirment également leur volonté de contribuer aux objectifs d’atteinte du bon état écologique des
masses d'eau.

Article 5 : Contenu du programme d’actions

Les deux volets du programme d'actions du Plan Somme se décomposent comme suit :

Axe 1 : prévention et gestion du risque inondation :

Enjeu 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque
Enjeu 2 : Surveillance, prévision de crues et des inondations

Enjeu 3 : Alerte et gestion de crise

Enjeu 4 : Prise en compte du risque inondation dans I'urbanisme

Enjeu 5 : Action de réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes
Enjeu 6 : Ralentissement des écoulements

Enjeu 7 : Gestion des ouvrages hydrauliques

Axe 2 : gestion de la ressource et des milieux aguatigues

Enjeu 8 : Amélioration et diffusion de la connaissance

Enjeu 9 : Restauration de I'hydro-morphologie et de la continuité hydro-écologique des cours d'eau
Enjeu 10 : Restauration et préservation des zones humides

Enjeu 11 : Evaluation des actions de restaurations des milieux aquatigues

Enjeu 12 : Elaboration d'un programme d’élimination des PCB sur la Haute Somme

Enjeu 13 : Lutte contre le ruissellement et I'érosion des sols

Enjeu 14 : Renforcement de I'animation de terrain et de la concertation dans le cadre des programmes
de gestion durable et des milieux aquatiques.

Le détail du programme d’actions est présenté en annexes 2 et 3.
Article 6 : Propriété intellectuelle

Chaque porteur de projet s'assure que les données et documents (études, cartes, modélisations, etc.)
produits dans le cadre des actions menées au sein du programme d'actions objet de la présente
convention sont mis a leur disposition. Une convention spécifique précisant les conditions d'utilisation
de ces données pourra étre rédigée a cet effet.



Article 7 : Montant prévisionnel du projet et répartition financiére

Le co(t prévisionnel du programme Plan Somme Il est estimé a 38 451 000 € TTC sur la période
2015-2020.

La répartition prévisionnelle par axe se fait comme suit :

- axe1:3850000€
- axe?2:34601000 €

Le tableau en annexe 2 indique les montants prévisionnels du colt des actions et la répartition prévue
entre différents financements.

Les enveloppes financiéres consacrées & ces deux axes ne sont pas fongibles. Au sein de l'axe 2, il y
a possibilité de fongibilité financiére entre les actions dans le cadre d'ajustements dans la limite de 20%
du montant total affecté a cet axe, sans gue cela ne fasse I'objet d'un avenant. Au-dela, les modifications
feront I'objet d’'un avenant, conformément a I'article 13 de la présente convention.

En cas de différend, les engagements en matiére de financement de I'Etat et de la Région Picardie
inscrits au Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 prévaudront.

Article 8 : Décision de mise en place du financement

Les décisions de mise en place de financement des actions prévues dans la présente convention sont
prises par chacun des partenaires dans le cadre de leurs regles habituelles et dans la limite des
ressources budgétaires qui leur sont propres.

Pour l'opération "Réaménagement du barrage inférieur de Daours", objet de de la fiche action 7.1
(PAPI), le versement du solde de la subvention au titre du FPRNM sera conditionné au respect des
obligations suivantes, a vérifier pour toute commune bénéficiant des travaux et couverte par un plan de
prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) approuvé ou un document en tenant lieu :

a) Plan communal de sauvegarde (PCS) arrété par le maire conformément a l'article L. 731- 3 du code
de la sécurité intérieure, et révisé depuis moins de cing ans notamment pour tenir compte des travaux
objets de la subvention ;

b) Document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) & jour arrété par le maire
(document qui doit &tre inclus dans le PCS) conformément & larticle R. 125-11 du code de
I'environnement, consultable en mairie ou sur internet ;

¢) Communication réalisée concernant les risques majeurs, telle que prévue au deuxieme alinéa de
l'article L. 125-2 du code de I'environnement ;

d) Affichage réalisé des consignes de sécurité, prévu par l'article R. 125-12 du code de I'environnement
(ces consignes de sécurité devant étre incluses dans le document d'information communal sur les
risques majeurs) ;

e) Repéres de crue posés et entretenus conformément aux articles L. 563-3 et R. 563-12 du code de
I'environnement (dont I'inventaire est inclus dans le document d'information communal sur les risques
majeurs).

Article 9 : Maitrise d'ouvrage des actions

La maitrise d'ouvrage des actions est assurée par les différents acteurs compétents au sein des bassins
versants.

Article 10 : Comité de pilotage

Un comité de pilotage, qui regroupe les signataires de la présente convention ou leurs représentants,
coordonne la mise en ceuvre du programme d’actions vise a l'article 5.

Par ailleurs, des personnes morales ou physiques peuvent étre associées aux travaux du comité a titre
d’expert ainsi que des représentants d’autres collectivités, notamment:

- au Département de I'Aisne,

- au Département de I'Oise,

- au Syndicat mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard,

- aux collectivités situées dans les territoires a risque important d'inondation (TRI) d'Abbeville et
d’Amiens

Le comité de pilotage est co-présidé par le représentant de I'Etat et 'TEPTB Somme-AMEVA.



Ce comité de pilotage se réunit périodiquement, au moins une fois par an sur convocation du président
de 'année en cours. Le secrétariat et 'animation sont assurés par 'TEPTB Somme-AMEVA dans les
conditions prévues a I'article 11.

Le comité de pilotage s’assure de I'avancement des différentes composantes du programme d’actions
et veille au maintien de la cohérence du programme dans les différentes étapes annuelles de sa mise
en ceuvre. |l participe a la préparation de la programmation des différentes actions et est tenu informe
des décisions de financement prises et des moyens mobilisés pour la mise en ceuvre des actions. Il
peut proposer a des ajustements en matiére de programmation financiére du Plan Somme dans les
limites indiquées a l'article 7.

Le comité de pilotage s'attache a mettre en ceuvre les recommandations de la Commission Mixte
Inondation du 09 juillet 2015 (telles gu’annexées a la présente convention). Un état d’avancement est
réalisé annuellement, notamment en ce qui concerne la cohérence avec la stratégie locale de gestion
du risque inondation de la Somme.

Enfin, il approuve et assure le suivi des indicateurs mis en place dans les conditions prévues
a l'article 11, qui permettront d’apprécier I'efficacité des actions menées.

Article 11 : Animation et suivi du Plan Somme
e comité technique :

L’animation du programme d'actions du Plan Somme est assurée par un comité technique composé
des représentants techniques des différents signataires et préside par le President de
'EPTB Somme-AMEVA ou son représentant.

Des personnes morales ou physiques peuvent étre associées aux travaux du comité a titre d’'expert
ainsi que des représentants d’autres collectivités ou groupement de collectivite

Le comité technique se réunit autant que de besoin sur convocation du president de
'EPTB Somme-AMEVA, et de fagon systématique avant chaque réunion du comité de pilotage. Il
informe le comité de pilotage de 'avancement de la réalisation du programme d’actions, de I'évolution
des indicateurs et de toute difficulté éventuelle dans la mise en ceuvre des actions.

e  Suivi et secrétariat :

Le suivi du Plan Somme est assuré par 'EPTB Somme-AMEVA.

L'EPTB Somme-AMEVA assure :
- le suivi technique et financier (prévisionnel et réel) du programme d’actions
- le suivi des indicateurs

Le secrétariat est assuré par 'lEPTB Somme-AMEVA. || prépare I'ordre du jour, envoie les convocations,
rédige les dossiers de séance ainsi que les procés-verbaux.

e indicateurs :

Des indicateurs de réalisation et d'impact sont définis par le comité de pilotage sur préparation de
'EPTB Somme-AMEVA. lls doivent mesurer 'application et la mise en cohérence des objectifs de
restauration du bon état écologique des masses d’eau et de prévention des inondations.

Article 12 : Concertation

L’élaboration et 'engagement des actions définies au Plan Somme |l se font en concertation avec toutes
les parties prenantes concernées, notamment les collectivités du bassin, les associations de riverains,
les gestionnaires des milieux aquatiques, les usagers de I'eau, les structures porteuses des SCOT du
bassin, les associations environnementales... Cette concertation est principalement conduite au travers
de réunions locales ou tout autre moyen.



Article 13 : Révision de la convention

La convention peut faire l'objet de modification par voie d'avenant, notamment dans le cas ol des
&volutions substantielles interviendraient en cours de réalisation telles que

- lintégration de nouvelles actions au programme initialement arrété (annexes 2 et 3),
- la modification de la répartition des financements initialement arrétés au-dela de la limite fixée
a I'article 7 ou la modification dans la durée.

Le projet d’avenant est présenté pour avis au comité technique puis au comité de pilotage avant d'étre
proposé a chacun des membres signataires de la convention.

Article 14 : Résiliation de la convention

En cas de désaccord persistant, les parties signataires peuvent demander la résiliation de la convention.
La demande de résiliation sera accompagnée d'un exposé des motifs et sera présenté pour avis au
comité technique puis au comité de pilotage.

La résiliation de la présente convention fera I'objet d’un avenant qui précisera notamment les conditions
d'achévement des opérations ayant fait I'objet d'un commencement d'exécution.

Article 15 : Litiges

En cas de litige sur l'interprétation ou I'exécution de la présente convention, les parties s'efforceront de
parvenir a un réglement amiable par voie de congiliation. Elles pourront recourir, le cas échéant, a
l'arbitrage d'un expert choisi d’'un commun accord. Si néanmoins le désaccord persiste, ce litige sera
de la compétence du Tribunal Administratif d'Amiens.

2 8 DEC. 2015

Fait en 10 exemplaires originaux a Amiens le ..................



Le Préfet de la Région Nord Pas-de-Calais La Préféte de la Région Picardie

Le Préfet Coordonn r de Bassin Artois-Picardie La Préféte de la Somme
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Jean-Frangois CORDET Nicole KLEIN

Le Préfet de I'Aisne Pour le Préfet de I'Ois

Le Sous-Préfet de I'arrond

Raymond LE DEUN Ghyslain CHATEL

Marc DEL GRANDE

Par délégation du Président du Le Président du Conseil
Conseil régional de Picardie

départemental de la Somme
Le Premier Vice-Président

Nicolas DUMONT Laurent SOMON

Le Directeur général de I'Agence de Le Président de Le Président de I' EPTB Authie

, : Institution Interdépartementale
FEFTBISOMRR=-AMEVA Pas-de-Calais / Somme
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Olivier THIBAULT Bernard LENGLET Robest THERRY



Annexe 1
Périmeétre d’intervention
du Plan Somme 2
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Annexe 2
Technique et financiere
Actions prévues, dépenses estimatives
el
plan de financement prévisionnel
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Annexe 3
Fiches techniques
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Axe 1
Prévention et gestion
du

Risque inondation

Enjeu 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque
Enjeu 2 : Surveillance, prévision de crues et des inondations

Enjeu 3 : Alerte et gestion de crise

Enjeu 4 : Prise en compte du risque inondation dans I'urbanisme

Enjeu 5 : Action de réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes
Enjeu 6 : Ralentissement des écoulements

Enjeu 7 : Gestion des ouvrages hydrauliques



mmmmmmmm ]_w_umu__u_urﬁﬁ_qjjﬂuﬁlujz[;




Animation du Programme d’Actions de Prévention des Inondations

Animer le PAPI et suivre I'avancement des actions menées par les différents maitres d’ouvrage.

Afin d’assurer la mise en ceuvre, le suivi et I'animation du PAPI, il est essentiel de recruter un ETP sur 6 ans dont les
taches seront :

Axe 0 - Animation du programme d’actions : le chargé de mission sera en charge de la concertation et du bon
fonctionnement des instances de gouvernance du PAPI, en lien avec I'élaboration de la SLGRI
o Organiser et animer les réunions du COPIL et des groupes de travail
o Assurer le suivi du programme d’action en collaboration avec les différents maitres d’ouvrage suivant les
indicateurs définis et en informer les parties prenantes par le biais de la création d’outils de
communication
Axe 1 — Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque :
o Suivre les études de modélisation de I'aléa inondation
o Créer des outils de communication, organiser et animer des actions de sensibilisation a destination du
grand public, des élus et du public scolaire, en collaboration avec les partenaires techniques désignés
o Organiser et animer des ateliers d’accompagnement des communes sur I'information préventive
o Appuyer les collectivités territoriales pour la matérialisation de repéres de crue
Axe 3 — Alerte et gestion de crise
o Participer 3 I’élaboration du plan Orsec inondation, aux ateliers d’accompagnement des communes pour
la réalisation des PCS et aux exercices de simulation organisés par la préfecture de la Somme
Axe 4 — Prise en compte du risque inondation dans I'urbanisme
o Organiser et animer des journées thématiques pour la prise en compte de la gestion du risque inondation
dans I'aménagement du territoire, et intervenir auprés des communes et intercommunalités pour
faciliter 'intégration du risque dans les documents d’urbanisme
Axe 5 — Actions de réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes
o Rédiger le CCTP et suivre les études de recensement et caractérisation des enjeux, ainsi que la mise en
ceuvre des mesures collectives de réduction de la vulnérabilité
o Préparer, organiser et suivre la réalisation de diagnostics de vulnérabilité auprés des habitants, des
entreprises et des batiments publics situés en zone inondable et la réalisation, le cas échéant, des
mesures structurelles et organisationnelles de réduction de la vulnérabilité

L’animateur PAPI suivra également I'avancement de la Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation du bassin
de la Somme.

Poste basé dans les locaux de FAMEVA a Dury, avec des déplacements sur I'ensemble du bassin.

Maitre(s) d’uvrage de I'action : EPTB Somme

'Codit : 240 000 €
Financeu :

"Salaires et charges 207 000 €
Frais de fonctionnement 33000 €




Amélioration de la connaissance de I’aléa inondation

Améliorer |la connaissance de |’aléa inondation sur les affluents de la Somme afin de cartographier les enveloppes de
crue, définir des zones de ralentissement dynamique et approfondir le paramétre durée des inondations.

Dans le cadre de la Directive Inondation, les TRI ont fait I'objet de cartographies d’aléa pour trois occurrences de
crues : crues fréquentes (occurrence décennale a trentennale), crues moyennes (occurrence centennale) et
événement extréme (occurrence millénale). Cependant, certains secteurs des TRl doivent faire I'objet d'une
modélisation complémentaire :

e TRId’Amiens : vallées de I'Avre et de |a Selle

e TRId’Abbeville : vallée du Scardon
Au-dela de la cartographie des enveloppes de crues sur ces territoires jugés prioritaires, la modélisation pourra étre
étendue a 'amont de ces sous-bassins, ainsi qu’a celui de I’Ancre, affluent majeur de la Somme en amont du TR
d’Amiens. La modélisation permettra également de définir et cartographier des zones potentielles de ralentissement
dynamique en lit majeur, en lien avec la fiche 10.4

Cette étude devra également intégrer le paramétre durée de I'inondation, trés important pour le territoire du bassin
de la Somme soumis aux crues par remontées de nappe (durée de submersion de I'ordre de plusieurs mois).

Vallées de I'Avre, de la Selle, de I’Ancre et du Scardon

Maitre(s) d’ouvrage de I'action : EPTB Somme, EPCI, Etat
Partenaires techniques : BRGM, SPC Artois-Picardie

Colit : 400 000 €
Cofinanceurs

Etudes de modélisation

- Nombre de sous-bassins modélisés
- Nombre d’habitants situés en zone inondable selon la modélisation
- Volume (en m3) potentiellement stocké par les aménagements proposés




Matérialisation et mise en valeur de repéres de crue

Entretenir la mémoire des inondations de 2001 en implantant des repéres de crue témoins des hauteurs d’eau atteintes

Dans le cadre du premier PAPI, a la suite d’une étude préalable réalisée par le bureau d’étude 2EMA sous la maitrise
d’ouvrage de '’AMEVA, 85 repéres de la crue du printemps 2001 ont été matérialisés sur 50 communes concernées par
le PPRI Vallée de la Somme.

Cette action de pose de repéres de crue s’inscrit en complément de la précédente. Elle sera réalisée en interne par
I’AMEVA et consistera a :
- Reprendre contact avec les communes concernées par le PPRI Vallée de la Somme pour faire un point sur I’état des
repéres posés et avoir un retour sur I'impact des repéres sur la conscience du risque sur la commune
- Par des visites terrains, recenser des sites potentiels sur les communes volontaires pour la pose éventuelle de
nouveaux repéres, et effectuer leur nivellement
- Remplacer les repéres détériorés
- Sur les nouveaux sites de pose recensés, estimer a I'aide des données de la DDTM les hauteurs d’eau atteintes par
la crue du printemps 2001
De plus, les repéres étant jugés comme trop peu visibles par le grand public, des panneaux d’information seront créés et
apposés auprés des repéres situés sur des sites les plus fréquentés (Parc Saint-Pierre 3 Amiens, par exemple).

Ensemble des communes du bassin versant concernées par un PPRI prescrit ou approuve.

Maitre(s) d’ouvrage de |'action : EPTB Somme, collectivités territoriales
Partenaires techniques : DDTM 80
Opérations de communication :
- envoi d’un questionnaire & 'ensemble des communes concernées, avec coupon-réponse pour la pose
éventuelle de nouveaux repéres
Articles de presse suivant la pose des repéres

2016

2015 2017 2018 2019 2020

Colit: 70000 €
Cofinanceurs :

Repéres de crue 20000 € 50 % 30% 20%
Panneaux d’information 50000 € 50 %

Nombre de repéres de crue remplacés
- Nombre de nouveaux repéres de crue installés sur le bassin versant
- Nombre de communes comprenant au moins un repere de crue

- Nombre de panneaux d’information installés et localisation




Fichen® 1.3

Enjeu 1 Appui aux communes pour la réalisation de leur DICRIM

Rappeler aux communes leurs obligations sur I'information préventive des populations et les appuyer a la réalisation
de leur Document d’Information Communal sur les Rlsques Majeurs (DICRIM).

Le DICRIM a pour objectif d'informer les habitants des communes sur les risques naturels et technologiques les
concernant. Sur le bassin versant de la Somme, 158 communes sont concernées par un PPRI prescrit ou approuvé.
Parmi ces communes, 60 ont réalisé ou sont en cours d’élaboration de leur DICRIM.

Il convient aujourd’hui de rappeler aux communes leurs obligations réglementaires en matiére d’information
préventive, encourager la réalisation de DICRIM et les aider a réaliser ce document obligatoire pour informer et
sensibiliser le plus grand nombre d’habitants.

Cette assistance prendra la forme d’ateliers territoriaux réguliers pour suivre les communes inondables volontaires
dans I'avancement de leurs documents. Il sera proposé 4 ateliers sur 4 lieux différents du bassin entre 2017 et 2018 :
(Abbeville, Amiens, Péronne et Saint-Quentin), soit 16 ateliers. La régularité de ces rencontres permettra un suivi
plus adapté de I'avancement des documents. La réalisation du document final et sa diffusion sera a la charge des
communes.

Les DICRIM notifiés seront ensuite mis en ligne sur le site internet Portail DICRIM : Document d’Information
Communal sur les Risques Majeurs.

Ensemble des communes du bassin versant concernées par un PPRI prescrit ou approuvé.

Maitre(s) d’ouvrage de |’action : EPTB Somme, collectivités territoriales

Partenaires techniques : Préfectures, Association des Maires de la Somme

Opérations de communication : envoi d’un courrier d’invitation aux ateliers a I'ensemble des communes
concernées, avec coupon-réponse / diffusion des DICRIM réalisés sur le territoire communal et sur internet

Co(it : 15000 €
Cofinanceurs :

Réalisation d’ateliers
d’appui a la réalisationdu | 15000 €
DICRIM

) Nombre d’ateliers d'api 3 la réalisation de DICRIM mis en place sur le bassin
- Nombre de communes participant aux ateliers
- Nombre de DICRIM notifiés mis en ligne sur le portail bd-dicrim




Fichen® 1.4

Enjeu 1 Développement d’outils de communication a destination du public scolaire

Sensibiliser les éléves au risque inondation a travers la création d’outils pédagogiques et d’animations

Cette action comporte plusieurs volets :

- Création d’un ou plusieurs outils pédagogiques, en étroit partenariat avec I'lFFORME, le CRDP (CANOPEE) et le
rectorat de I'académie d’Amiens. Les services d’Amiens Métropole seront également consultés pour assurer
la cohérence avec les outils existants

- Animations autour des outils créés (animations en classe, sorties terrains a définir) dans les établissements
scolaires volontaires

Le niveau scolaire visé reste a définir avec les professionnels de I'enseignement.

Les possibilités d’actions sont variées : plaquettes, expositions, jeux,.. Il existe tout un panel de ressources
pédagogiques destinées a développer la connaissance des risques naturels chez les jeunes, le choix sera fait grace
sur le conseil des partenaires de I'éducation nationale.

En termes de calendrier, la phase de création des outils durera environ une année scolaire. Les outils pourront alors
faire I'objet d’animations sur les trois années suivantes.

Ensemble des établissements scolaires situés dans des communes inondables du bassin versant, priorité donnée
aux établissements situés sur les TRl d’Amiens et d’Abbeville

Maitre(s) d’ouvrage de I'action : EPTB Somme, collectivités territoriales, académie d’Amiens
Partenaires technigues : CRDP Amiens, IFFORME, URCPIE
Opérations de communication : les animations pourront étre relayées par la presse

2020

2015

Co(it: 30000 €
Cofinanceurs :

Cute et Japmoe| sox | | wx | | | ==
scolaires

- Exemplaire de chaque outil créé
- Nombre d’animations réalisées dans les établissements scolaires
- Nombre d’éléves concernés




Fiche n® 1.5
Enjeu 1

Révision des outils d’information sur le risque inondation

Réviser et remobiliser les documents d’information pour le grand public existants sur le risque inondation

Dans le cadre du premier PAPI (2003 - 2006), neuf panneaux d’exposition ont été créées a destination du grand
public pour comprendre les inondations de la Somme, entretenir la mémoire des événements de 2001, et combattre
les idées recues. Cette exposition était accompagnée d’un guide intitulé « les inondations de la Somme :
comprendre, prévenir, protéger... » reprenant en détail les informations affichées dans I’exposition

Ces outils méritent aujourd’hui d’étre revus (mise a jour des cartographies, de I'avancement des actions réalisées
depuis 2001,...). L'exposition pourra ainsi a nouveau étre mobilisée dans les batiments publics des communes
volontaires, et lors des conférences sur le théme des inondations (voir fiche 1.6) et le guide pourra étre redistribué
a l'occasion des conférences, journées thématiques, et mis a disposition du grand public dans les mairies des
communes des TRI d‘Amiens et d’Abbeville.

Bassin versant de la Somme

Maitre(s) d’ouvrage de 'action : EPTB Somme

Colit: 20000 €
Cofinanceurs :

“ Svision des outils ' : ' 7 B
communication

- Nombre de batiments publics ayant accueilli I'exposition
- Nombre de guides produits et distribués




Fichen® 1.6

Enjeu 1 Organisation d’événements autour du risque inondation

Informer et débattre sur le risque inondation dans le bassin de la Somme

— —

Afin de toucher un public le plus large possible (étudiants, grand public, élus, agents des collectivités territoriales,
grand public,...), des événements autour du risque inondation seront organisés sur le territoire du bassin versant de
la Somme, et en particulier sur les TRI. Il pourra s’agir de conférences en partenariat avec I’Université de Picardie,
de journées techniques mises en ceuvre avec différentes associations,...

Les médias seront également conviés & ces événements pour assurer la diffusion la plus large possible de leurs
contenus.

Les outils de communication revus dans le cadre de la fiche action n°1.5 seront mobilisés a I'occasion de ces
événements, et les guides seront diffusés aux participants.

| | Bassin versant de la Somme

Maitre(s) d’ouvrage de |'action : EPTB Somme
Partenaires techniques : Université de Picardie Jules Verne, URCPIE, CCI
Opérations de communication : édition et diffusion d’affiches

2015 2016

Colit: 25000 €
Cofinanceurs :

Organisation de

e - 25000 € 50% 30% 20%
conférences / événements

- Nombre d’événements organisés
- Nombre de participants a chaque événement




HEDRER Développement d’outils et d’actions de communication pour la promotion
Foucn £ des mesures de réduction de la vulnérabilité auprés du grand public

Sensibiliser la population en zone inondable sur les mesures simples a mettre en ceuvre pour réduire la vulnérabilité
du bati aux inondations.

Des outils de communication spécifiques seront créés sur la thématique de la réduction de la vulnérabilité afin de
démontrer aux habitants et chefs d’entreprises situés en zone inondable qu’il est possible d’agir par des mesures
simples sur sa vulnérabilité aux inondations.

Exemples d’actions de communication envisagées : diffusion de plaquettes, reportages vidéo et réunions publiques
dans les communes les plus concernées des TRl

Les différents outils crées dans ce cadre seront mis en ligne sur le site de 'TAMEVA

Communes inondables du bassin de la Somme, priorité aux TRI d’Abbeville et d’Amiens

Maitre(s) d’ouvrage de I'action : EPTB Somme
Partenaires techniques : médias, collectivités territoriales, IFFO-RME, CCl, CEPRI

2015 m 2017 2018 2019 2020

Colit total : 20000 €
Cofinanceurs :

Outils de communication

réduction de la 20000 € 50% 30%

vulnérabilité

o Exemplaires de chaque outil créé

- Nombre d’actions réalisées (dates et estimation du nombre de personnes touchées)




Fiche n°1.8
Enjeu 1

Communication autour du PAPI

Communiquer autour des actions du PAPI auprés des partenaires techniques et financiers, des élus et du grand
public.

Afin de présenter les réalisations du PAPI Somme Il et les diffuser auprés des partenaires, I’”AMEVA, structure

porteuse, communiquera a travers plusieurs outils :

- Une lettre d’information semestrielle dédiée au Plan Somme ll, dans lequel s’inscrit le PAPI. Cette lettre
sera diffusée auprés des partenaires techniques et financiers du projet, des collectivités territoriales du
bassin qui laisseront des exemplaires & disposition du grand public (en mairie, dans les salles d’attente du
Conseil Général, Conseil Régional,...). Le contenu sera consacré a la gestion des milieux aquatiques et a la
prévention des inondations.

- Laréalisation d’un film court de présentation des actions du PAPI sur le terrain

- Lacréation et la mise 3 jour réguliére de la rubrique Plan Somme Il du site internet de 'AMEVA

De plus, un logo sera créé pour que les élus du bassin puissent identifier facilement la démarche PAPI Somme Il et
la distinguer du PAPI Bresle-Somme-Authie. Les logos des partenaires techniques et financiers du programme
seront mis en avant sur les documents en respectant leurs chartes visuelles respectives.

Bassin versant de la Somme

Maitre(s) d’ouvrage de 'action : EPTB Somme

Colit: 25000 €

Cofinanceurs :

Outils d municatio
U T dooe | 50w 30 %
sur actions PAPI
- Nombre de lettres d’information diffusées sur la durée du PAPI
- Contenu et dates de mises a jour du site Internet




Fiche n°2.1
Enjeu 2

Renforcement du dispositif de prévision des crues

Améliorer le dispositif de prévision des crues existant afin de mieux prendre en compte I'apport des affluents et le
niveau de |la nappe phréatique.

Depuis les crues historiques de 2001, plusieurs travaux ont été menés sur le bassin de la Somme pour mieux
comprendre les mécanismes a |'origine de ces crues et évaluer la contribution des eaux souterraines au débit de la
Somme et ses affluents.

A l'issue de ces travaux, plusieurs modeéles ont été développés et mis a la disposition du SPC Artois Picardie pour
aider 3 améliorer la prévision et la gestion des crues dans ce bassin : modéle maillé de la Somme (Marthe), modéle
global de prévision utilisant une approche probabiliste (GARDENIA), modéle de surface (CARIMA) et d’autres modeéles
de prévision développés par le SPC utilisant les réseaux de neurones.

Ces travaux ont mis en évidence une trés forte contribution des eaux souterraines au déclenchement et au maintien
de ces inondations. Et le projet de recherche Franco-Britannique FLOOD1 qui s’est achevé en 2008 a permis de mieux
comprendre les mécanismes d’écoulement dans la zone non saturée de la craie (milieu complexe a double porosité
et double perméabilité) notamment gréce a la mise en place du site expérimental de surveillance de la zone non
saturée situé a Warloy-Baillon, dans le sous bassin de I'Hallue.

Depuis 2010, les travaux ont continué entre le BRGM et le SPC Artois-Picardie dans le cadre d’une convention
nationale entre la DGPR et le BRGM afin de poursuivre le suivi du site expérimental et de créer, actualiser et/ou
améliorer les modeéles de prévision pour le SPC. '

Dans cette fiche action, il s’agit de continuer ce travail partenarial avec le BRGM avec :
1) le maintien du suivi du site expérimental et de I'analyse des données récoltées lors d’épisode de hautes eaux;
2) la poursuite des travaux de modélisation.

Bassin versant de la Somme

Maitre(s) d’ouvrage de I'action : Etat
Partenaires technigues : BRGM

Colit : 480 000 € soit 80 000 € par an
Financeurs : Etat 100 %

- Maintien en fonctionnement du site expérimental du BRGM de Warloy Baillon
- Obtention d’'un modéle de prévision opérationnel et fiable sur la Somme




Fiche n°2.2

2 Renforcement du réseau de suivi hydrométrique

Améliorer le dispositif de prévision des crues existant afin de mieux prendre en compte I'apport des affluents

it s s e e

Le réseau de suivi hydrométrique du bassin de la Somme est composé de 5 stations sur la Somme et la Somme
canalisée (Ham, Bray sur Somme, Abbeville et Boismont). Ce réseau de stations est compléte par 9 stations sur les
affluents de la Somme (Bonnay sur I’Ancre ; Bavelincourt et Querrieu sur I’Hallue ; Moreuil, St Mard et Longueau sur
I’Avre ; Dommartin sur la Noye (affluent de I’Avre) ; Plachy Buyon sur la Selle, et I'Etoile sur la Niévre).

Néanmoins, le réseau de suivi doit également étre complété par plusieurs stations hydrométriques qui visent a
intégrer 'apport des affluents dans la prévision des crues sur les TR :

- Surle Scardon (TRI d’Abbeville)

- SurlaSomme, a aval de la confluence avec I'Avre et la Selle sur le TRI d’Amiens

Bassin versant de la Somme

Maitre(s) d’ouvrage de 'action : Etat

Partenaires technigues :

Colit : 100 000 £
Financeurs : Etat 100 %

T R s e A R S L

- Nombre et localisation des stations hydrométriques installées




Fichen® 3.1

Enjeu 3 Réalisation du Plan ORSEC inondations du département de la Somme

Organiser la protection des populations en cas d’inondations a travers I'élaboration des dispositions spécifiques
inondations du Plan ORSEC.

Le plan ORSEC (Organisation de |la Réponse de SEcurité Civile) est congu pour mobiliser et coordonner, sous I'autorité
du préfet, les acteurs de la sécurité civile au-dela du niveau de réponse courant ou quotidien des services. L'objectif
de ce plan est de mettre en place une organisation opérationnelle permanente et unique de gestion des événements
touchant gravement la population. Le dispositif opérationnel définit cette organisation. |l prévoit des dispositions
générales traitant des éléments nécessaires a la gestion de tout type d’événement, complétées par des dispositions
spécifiques pour faire face aux conséquences prévisibles des risques recensés, tel que le risque inondation.

A I'heure actuelle le Plan ORSEC du département de la Somme n’intégre pas de « dispositions spécifiques
inondations ». Les services de I'Etat dans la Somme entreprendront dés la fin de I'année 2014 |'élaboration de celui-
ci, selon la méthodologie ci-dessous :

Constitution d’un comité de pilotage regroupant les principaux acteurs de la sécurité civile
Constitution de groupes de travail thématiques

Rédaction du plan

Test du plan par 'organisation d’un exercice grandeur nature en 2015

Département de la Somme

Maitre(s) d’ouvrage de I'action : Préfecture de la Somme
Partenaires techniques : Association des Maires de la Somme, EPTB Somme, URCPIE

Colt : travail en régie des services de |'Etat

Approbation du plan par Mme la Préféete (fin 2015)




Fichen®3.2 Appui aux communes pour la réalisation des Plans Communaux de
| Enjeu 3
i Sauvegarde

Accompagner les communes dans la réalisation ou la révision de leur PCS.

Les Plans Communaux de Sauvegarde sont obligatoires pour toute commune régie par un PPRN approuveé ou un PPl
approuvé. Aujourd’hui, 129 communes du département de la Somme sont concernées par un PPRI approuvé. Si la
majorité d’entre elles se sont soumises a leur obligation réglementaire, 50 d’entre elles doivent encore réaliser ce
document. Enfin, trés peu de communes ont testé leur PCS par des exercices de simulation.

Parallélement a I'élaboration du plan ORSEC, des ateliers spécifiques seront organisés aupres des collectivités pour
les assister dans "élaboration de leur PCS. Cette opération sera menée en direction des communes nayant pas
encore réalisé leur document, mais des actions de communication viseront a sensibiliser les autres communes a la
révision de leur PCS.

Enfin, les PCS intercommunaux seront encouragés, dans le but d’optimiser la mutualisation des moyens en cas
d’inondation.

Ensemble des communes du département de la Somme concernées par un PPRI approuve

Maitre(s) d’ouvrage de I'action : Préfecture de la Somme — sous-préfectures d'arrondissement
Partenaires techniques : Association des Maires de la Somme, EPTB Somme, URCPIE
Opérations de communication : création d’outils de sensibilisation

Co(it : travail en régie des services de |'Etat

Nombre de réunions techniques organisées auprées des communes
- Nombre de communes ayant réalisé leur PCS
- Nombre de communes ayant participé a I’exercice préfectoral permettant de tester le plan ORSEC




Fiche n° 3.3 Appui a la réalisation de PPMS et PCA dans les batiments publics et
Enjeu 3 équipement sensibles

Accompagner les gestionnaires de batiments publics et équipements sensibles a la gestion de crise a élaborer des
plans de gestion de crise.

Le PPRI précise que les maitres d’ouvrage d’établissements publics situés en zone inondable, a la suite d’une analyse
détaillée de leur vulnérabilité a I'inondation, élaborent un plan de protection contre les inondations, identifiant les
enjeux menacés et les ressources internes et externes a mobiliser.

Des plans de gestion de crise a cette échelle existent :

- Le PCA, ou Plan de Continuité d’Activité, est un document stratégique de planification de la réaction a une
catastrophe ou a un sinistre grave. Son objectif est de minimiser les impacts d’une crise sur I'activité du
groupe concerné.

- Le PPMS, ou Plan Particulier de Mise en Slreté, est un outil a mettre en place dans les établissements
scolaires pour permettre de réagir face a un « accident majeur ».

A la suite de |a réalisation des diagnostics de vulnérabilité sur les batiments publics et équipements sensibles a la
gestion de crise (fiche action 5.3), des ateliers seront organisés pour aider les gestionnaires a élaborer ces plans,
selon leur nature.

Enjeux situés sur les TRI d’Amiens et d’Abbeville

Maitre(s) d’ouvrage de I'action : EPTB Somme
Partenaires techniques : IFFORME, CEPRI, Académie d’Amiens
Opérations de communication : invitations par courrier aux propriétaires et gestionnaires pour leur participation

aux ateliers

Colit: 15000 €

- Nombre d’ateliers réalisés
- Nombre de PCA et PPMS élaborés a 'issue des ateliers




Fiche n® 4.1

> Révision du PPRI de la Vallée de la Somme
Enjeu 4

Réviser le PPRI de la Vallée de la Somme en prenant en compte les ouvrages structurants de gestion des inondations sur
la Somme et en intégrant des prescriptions de réduction de la vulnérabilité du bati existant.

Le PPRI de la Vallée de la Somme a été prescrit par arrété préfectoral du 25 avril 2001. Il s’applique a 129 communes de la
vallée de la Somme et de ses affluents correspondant aux communes qui ont été déclarées en état de catastrophe naturelle
lors de I’événement majeur du printemps 2001.

Ce document réglementaire a été approuvé une premiére fois le 1% décembre 2004, annulé pour vice de procédure le10
décembre 2009, puis finalement approuvé le 2 ao(t 2012.

Les cartes d’aléas (donc les cartes de risque) du PPRI ne tiennent compte d’aucun aménagement structurant réalisé a la
suite des inondations de 2001 et de I’étude de modélisation hydraulique de la Vallée de la Somme de 2005 par SOGREAH.
Certains ouvrages d’art (écluse de Saint-Valéry-sur-Somme, barrage de Lamotte-Brebiére,...) ont en effet été reconstruits
ou modernisés pour faciliter I'évacuation de I'eau a la mer et permettre d’abaisser significativement le niveau d’eau dans
certaines zones. De plus, la cartographie des risques réalisée dans le cadre de la Directive Inondation sur les TRI d’Amiens
et d’Abbeville s’appuie :

- sur les résultats du modéle CARIMA 1D de SOGREAH qui intégre I'ensemble des travaux et aménagements réalisés pour
les crues fréquentes et extrémes (d’occurrence décennale et millénale) ;

- sur la cartographie du PPRI pour I'événement centennal.

Il serait donc opportun lors de la révision du PPRI de prendre en compte les ouvrages structurants (et non les ouvrages de
protection qui doivent é&tre considérés comme transparents) dans la cartographie des aléas, afin de rendre compte des
travaux réalisés et d’assurer une certaine cohérence entre les outils proposés pour la gestion du risque inondation sur
'ensemble de la vallée de la Somme.

Enfin, le réglement du PPRI ne contient aucune prescription d’ordre organisationnel ou structurel pour la réduction de la
vulnérabilité du bati existant (excepté pour les batiments publics). Or, il est stipulé dans la stratégie nationale de gestion
du risque inondation que les PPRI doivent contribuer aux démarches de réduction de la vulnérabilité. De plus, la disposition
15 du PGRI en cours d’élaboration précise que les Services de I'Etat doivent intégrer, dans les PPRI élaborés ou révisés
apreés la date d’approbation du PGRI, des prescriptions sur I'adaptation au risque inondation des biens et activités existants
en zone inondable.

La révision des PPRI étant une procédure prévue par le code de I'environnement, le PPRI Vallée de la Somme pourra faire
I'objet d’une révision par les services de I'Etat en prenant en compte les paramétres cités ci-dessus, des lors que les
aménagements prévus dans le programme de lutte contre les inondations de la Somme soient réalisés pour la plupart.

Communes concernées par le PPRI de la Vallée de la Somme élargi

MaTre d’ouvrage de |'action : Etat

Codit : 150 000 €
Financeur : Etat 100 %

- Décret d’approbation du PPRI




USRI Accompagnement des communes pour la prise en compte de la gestion du
Enjeu 4 . . . .
o risque inondation dans les documents d’urbanisme

Appuyer les communes pour la prise en compte du risque inondation dans les documents d’urbanisme.

’une des orientations de la stratégie nationale de gestion du risque inondation est d’aménager durablement les
territoires. Les outils d’'aménagement et de planification (SCOT, PLU...) doivent donc prendre en compte, selon les
codes de 'urbanisme et de I’environnement, les documents supra-communaux tels que le SDAGE, le PGRI, les PPRI.
Il est nécessaire aujourd’hui de rappeler aux communes leurs obligations en termes d’aménagement du territoire et
de les accompagner pour l'intégration du risque inondation dans leurs documents d’urbanisme.

Méthodologie :
- Organisation de 4 journées d’information (1 a Abbeville, 1 a Amiens, 1 a Saint-Quentin, 1 a Péronne) ayant
pour objectif d’inciter les communes a participer a la démarche :

o Rappel de la réglementation en vigueur et des principes généraux d’'aménagement énoncés par la
stratégie nationale de gestion du risque inondation

o Interventions d’urbanistes et collectivités territoriales ayant intégré la gestion des inondations dans
leurs documents d’urbanisme (ADUGA) — la mise en ceuvre de PLUI

o Présentation des mesures de réduction de la vulnérabilité du bati existant et a construire

o Présentation des possibilités d’'aménagements en zone inondable et de I'importance de |a protection
des zones d’expansion de crues

- Intervention auprés des communes volontaires pour vérifier que les informations en terme d’aléas sont bien
intégrées dans les documents d’urbanisme existants, et qu’ils sont cohérents avec les documents supra-
communaux

Communes volontaires sur le territoire du bassin de la Somme, priorité sur les TRI d’Amiens et d’Abbeville

Maitre d’ouvrage de 'action : EPTB Somme, DDTM de la Somme, DDT de I’Aisne

Partenaires technigues : ADUGA, CEPRI, Architectes de I'urgence, Associations des Maires, CNFPT
Opérations de communication : réalisation et diffusion d’une plaquette d’information invitant les communes aux
journées d’'information, accompagnées d’un courrier cosigné par le Président de 'AMEVA et la DDT concernée.

Col(it: 10 000 €
Cofinanceurs :

s

Ogisatin ded
journées d’information

- Nombre d’agents et élus des communes et EPCI participant aux journées d’information
- Nombre d'interventions auprés des communes




Fichen®4.3
Enjeu 4

Prise en compte des eaux pluviales dans les documents d’urbanisme

Appuyer les communes pour la prise en compte du risque inondation par ruissellement dans les documents
d’urbanisme par la réalisation de schémas directeurs de gestion des eaux pluviales.

Devant les difficultés rencontrées par les communes a intégrer la gestion des inondations par ruissellement pluvial
dans leurs documents d’urbanisme, I’AMEVA propose aujourd’hui un soutien technique a la réalisation des schémas
directeurs de gestion des eaux pluviales a I’échelle intercommunale en appui a I'élaboration et la révision des PLUI.
Cette échelle est cohérente avec la territorialité des phénoménes de ruissellement et avec la future compétence
GEMAPI qui entrera en vigueur en 2016. Plusieurs communautés de communes ont déja exprimé leur intérét pour
cette démarche d’assistance technique.

Cette démarche d’étude vise a réaliser les premiéres étapes du schéma directeur de gestion des eaux pluviales, a
savoir :

- Etablir un diagnostic des problématiques de ruissellement a I’échelle de I'intercommunalité

- Etablir des prescriptions de gestion des eaux pluviales dans le cadre de I'élaboration des PLUI, en particulier
dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

- Proposer les éléments nécessaires a la réalisation du zonage réglementaire d’assainissement pluvial.

Les études de programmation issues de ces diagnostics pourront également étre financées au titre de cette fiche.

Communauté de communes volontaires sur le territoire du bassin de la Somme

Maitre d’ouvrage de "action : EPCl, communes
Partenaires techniques : ADUGA, DDTM 80, Agence de I'Eau Artois Picardie (AEAP), EPTB Somme
Opérations de communication : valorisation de I’action par la réalisation d’un retour d’expérience

Colit : 600000 €
Cofinanceur:

400 000 €

Etudes SDGEP
Etudes de

programmation de
travaux

200000 €

- Nombre d’intercommunalités et de communes engagées
- Nombre d’études engagées
- Superficie couverte par les études (en km?)




Fichen®5.1
Enjeu 5

Etude de la vulnérabilité des enjeux au risque inondation

Améliorer la connaissance des enjeux en zone inondable et proposer des mesures de réduction de la vulnérabilité

Avant la réalisation de mesures de réduction de la vulnérabilité, il est nécessaire d’affiner et de réactualiser la
connaissance des enjeux exposés aux inondations, d’évaluer leur vulnérabilité globale, et proposer des mesures
efficaces.

Une étude de vulnérabilité des enjeux sera donc réalisée sur le bati et les réseaux des TRI et des points noirs
résiduels de la rue Clabaut a Fontaine-sur-Somme et du Catelet a Pont-Rémy. Une attention particuliére sera
portée aux réseaux, dont le dysfonctionnement peut impacter durablement le fonctionnement d’un territoire.

Cette étude comportera :

- Unrecensement et une cartographie précise des enjeux en zone inondable
- lacaractérisation de I'impact du dysfonctionnement des réseaux et des équipements sensibles a la gestion
de crise
- Une estimation du co(t des dommages en cas d’inondation
- Des propositions chiffrées de programmes de mesures structurelles et organisationnelles de réduction de
la vulnérabilité a mettre en ceuvre :
o par quartiers : étudier par exemple la possibilité d'installation de dispositifs temporaires pour
lutter contre I'intrusion d’eau ; la sécurisation des voieries avec maintien des accés secours ; etc...
o partypes de réseaux pour limiter les atteintes fonctionnelles
Les cartographies devront prendre en compte les trois enveloppes de crue définies dans le cadre de la Directive
Inondation.

TRI d’Amiens et d’Abbeville en priorité, communes de Fontaine-sur-Somme et Pont-Rémy

Maitre(s) d’ouvrage de I'action : EPTB Somme, collectivités territoriales
Partenaires techniques : gestionnaires de réseaux

Coiit: 200 000 €
Cofinanceurs :

tuelbal ' Is

enjeux

- Rapports d’études finalisés
- Liste des mesures de réduction de la vulnérabilité proposées




Réalisation de diagnostics de vulnérabilité de I’habitat et des entreprises

Proposer des mesures de réduction de la vulnérabilité aux habitants propriétaires de leur bien et aux chefs d’entreprises en
zone inondable

Suite aux études réalisées dans le cadre de la fiche action 8, et en complément des actions de communication, les habitations et
entreprises des TRI situés en zone inondable feront I'objet de diagnostics individualisés gratuits, basés sur le volontariat. Ces diagnostics

\ visent & compléter les mesures collectives proposées, pour réduire la vulnérabilité des habitants des zones les plus exposées des TRI a
une échelle plus fine. Cette opération a également pour but de sensibiliser au plus prés la population sur le risque inondation, répondre
aux questions les plus diverses des habitants et lutter contre les idées recues. Elle sera menée a I'échelle de quartiers (Faubourg des
Planches 3 Abbeville, rue de Verdun & Amiens par exemple) pour favoriser une animation dynamique qui inciterait a la réalisation de
travaux par les particuliers.

‘ La méthodologie proposée pour la réalisation de cette opération est la suivante :

- Renforcer la campagne de communication sur I'action aupres des particuliers et chefs d’entreprises, par des réunions publiques,
¢ ‘ plaquettes dans les boites aux lettres et porte a porte

- Réaliser le nivellement précis des quartiers concernés
| - Réaliser les diagnostics auprés des particuliers et chefs d’entreprises volontaires. Un diagnostic se réalise en trois étapes :
o Nivellement du seuil et du plancher du batiment
: | o Information du propriétaire et recueil de données
o Visite technique du batiment

) ‘ - Rédiger un compte-rendu de visite avec les mesures de réduction de la vulnérabilité proposées et I'adresser au propriétaire.
Laisser au propriétaire une documentation sur la réalisation du PFMS ou PCA.

- Appuyer les bénéficiaires pour le montage de dossiers de subvention éventuels
: l La mise en ceuvre des mesures identifiées incombe aux propriétaires et chefs d’entreprises.

D’aprés les premiéres estimations basées sur la cartographie issue de la directive inondation, le nombre de batiments visés par cette
‘ action serait de :

- 1000 habitations et 75 batiments a vocation industrielle, commerciale ou agricole sur le TRI d’Abbeville
270 habitations et 30 batiments & vocation industrielle, commerciale ou agricole sur le TRl d’Amiens

'Batiments des TRI d’Amiens et d’Abbeville situés dans I'enveloppe des crues d’occurrence forte et moyenne + rue Clabaud a Fontaine-sur-
“('Somme et le Catelet Pont-Rémy

Maatrels[ d’ouvrage de I'action : EPTB Somme, collectivités territoriales
‘ Partenaires techniques : DREAL Picardie, DDTMBO0 ; Associations de riverains et de victimes d’inondation (AVIA)
- Opérations de communication : réalisation d’outils (plaquettes.. .) et d’actions (réunions publiques,...) incitant les propriétaires
~afaire réaliser un diagnostic de leur bien

M 2015 2016 2018 2019 2020

CoQt:200000€
'\

‘R.eahsatn‘:m de 200 000 €
diagnostics

- Nombre de diagnostics habitat réalisés
- Nombre de diagnostics entreprises réalisés




LI I Réalisation de diagnostics de vulnérabilité des batiments publics et des équipementsr
Enjeu 5

sensibles a la gestion de crise

Réduire la vulnérabilité aux inondations des équipements sensibles a la gestion de crise et des batiments publics

Un certain nombre d’établissements publics et d’équipements sensibles, c’est-a-dire utiles a |la gestion de crise, sont situés en zone
inondable. Il s’agit des ERP, batiments administratifs, équipements de secours,.... Afin de réduire leur vulnérabilité et d’améliorer la

gestion de crise, des mesures structurelles et organisationnelles précises doivent &tre mises en ceuvre, en complément des mesures |
collectives. m

Des diagnostics de vulnérabilité seront donc réalisés sur ces batiments / équipements. Contrairement aux diagnostics de I'habitat
et des activités économiques, ceux-ci ne seront pas basés sur le volontariat, mais devront répondre a une volonté politique forte |
de la part des communes et communautés de communes.

P

La méthodologie proposée pour la réalisation de cette opération est la suivante :
- Contacter 'ensemble des gestionnaires des batiments/équipements en zone inondable et leur expliquer la démarche et
leurs obligations vis-a-vis du PPRI

- Réaliser les diagnostics en trois étapes :
o Nivellement du seuil et du plancher du batiment

o Information du gestionnaire du batiment et des agents sur le risque inondation, ses obligations et recueil de
données

o Visite technique du batiment

- Rédiger un rapport d’expertise avec les mesures de réduction de la vulnérabilité proposées

- Suivre I'avancement des mesures structurelles et valoriser les retours d’expérience

A la suite de ces diagnostics, les gestionnaires concernés seront invités a réaliser leurs Plans de Continuité d’Activité (PCA) ou Plans
Particuliers de Mise en Slreté (PPMS) (voir fiche action 3.3) ‘

Une premiere estimation du nombre de diagnostics potentiels fait état de :
- 12 béatiments publics et/ou équipements sensibles a la gestion de crise sur le TRI d’Abbeville (enveloppe de crue |
d’occurrence moyenne a faible), dont la gare et I'hopital d’Abbeville
- 38 béatiments publics et/ou équipements sensibles a la gestion de crise sur le TRI d’Amiens (toutes enveloppes confondues)
Ces données seront affinées a I'aide des études de la fiche 5.1.

Batiments TRI d’Amiens et d’Abbeville situés dans I'enveloppe de crue d’occurrence forte, moyenne et faible

Maitre(s) d’ouvrage de |'action : EPTB Somme, collectivités territoriales, gestionnaires des batiments (
Partenaires techniques : Rectorat, Associations : IFFORME (PPMS), URCPIE
Opérations de communication : outils invitant les gestionnaires a réaliser des diagnostics : courriers, plaquettes,..

2015 o6 | e | e | ams |

2020

Codit : 150 000 €

A
|

——— S s

T Sk i 255 3 e
diagnostics L
- Nombre de diagnostics réalisés

- Nombre de mesures mises en ceuvre a la suite des diagnostics




Fichen®6.1 Etudes complémentaires pour 'aménagement d’un déversoir dans le
secteur de Corbie — Fouilloy

Enjeu 6

Etudier la fonctionnalité hydraulique du secteur et proposer un scénario d’aménagement intégrant un déversoir
associé a une zone d’expansion de crues.

Le secteur de Corbie-Fouilloy a été fortement touché lors des inondations de 2001.

Le cabinet SOGREAH, dans le cadre de I'étude de programmation de travaux, a modélisé les écoulements sur le
secteur, en se calant sur le maximum de la crue de 2001.

Dans I'état de référence du modéle, de nombreux débordements se produisent sur 2 km en rive gauche et ce
malgré I'existence de deux déversoirs situés sur cette méme rive (le « déversoir Noir » et le déversoir du
Hamelet) qui alimentent des bras de décharge de la Somme et qui ont pour fonction d’écréter les débits de crue
sur la Somme canalisée. Ce dispositif n’est aujourd’hui pas satisfaisant, car il entraine des inondations fréquentes
dans les secteurs batis riverains de ces bras de décharge.

La rive droite en amont de la commune de Corbie est également exposée aux débordements de la Somme
canalisée (un lotissement pavillonnaire inondé en 2001). Les berges du fleuve dans ce secteur ont d’ailleurs fait
I'objet de travaux de rehaussement par le Conseil Général de la Somme.

Afin de limiter le risque de rupture de la berge rive gauche, ces débordements peuvent étre concentrés sur un
lindaire réduit en abaissant la créte de digue localement et en la rehaussant par ailleurs. Le risque de surverse
serait ainsi diminué.

La solution proposée par I'étude de programmation SOGREAH consisterait en :
- L’abaissement de la créte de digue sur 100 m au droit du lieu-dit « le Chateau », 500 m en amont du
déversoir Noir

- Larehausse de la créte de berge rive gauche et rive droite de la Somme entre Sailly et le déversoir Noir

Une étude complémentaire doit cependant étre menée sur ce secteur pour :

- Etudier la fonctionnalité hydraulique du secteur de la rive gauche et des échanges entre le fleuve canalisé,

les bras de Vieille Somme (bras de décharge du Becquet, bras de la Tannerie, Riviére du pont de Becquet,

Riviere du Virot, Fossé de I’Anscherie et Vieille Somme) et les zones humides situées entre Vaire-sous-
Corbie et Fouilloy

- Proposer un scénario d’aménagement intégrant un déversoir de crue en rive gauche associé a une zone

d’expansion de crue avec requalification des bras de décharge dans la traversée de Corbie - Fouilloy

Codit : 200 000
Cofinanceurs :

i i Gt i i aith

Etudes
complémentaires

- Rapportd’étude
- Abaissement de la ligne d’eau une fois I'aménagement réalisé




Fiche n°7.1

Enjeu 7 Réaménagement du barrage inférieur de Daours

Finaliser le programme d’aménagement global de prévention des inondations sur la Vallée de la Somme et en
consolider les bénéfices (réduction des hauteurs d’eau et de la durée de submersion sur les zones a enjeux touchées
par la crue de 2001).

Le barrage de Daours inférieur se trouve en rive droite du canal de la Somme, en amont du TRI d’Amiens, sur la

commune éponyme. Il est actuellement constitué de deux passes équipées de vannes automatiques de type « AMIL
» fonctionnant par gravité. L'ouvrage construit en magonnerie de briques, est par ailleurs en bon état.

La solution d’aménagement envisagée consiste a modifier le mécanisme et la structure de la vanne automatique du
barrage inférieur de maniére a lui permettre de fonctionner au-dela du point d’équilibre correspondant aux
conditions de régulation du plan d’eau navigable et de disposer d’une section d’écoulement plus importante.

Cet aménagement permettra une plus grande ouverture des vannages, pour atteindre un abaissement maximum
du niveau du bief de Daours favorable a un meilleur écoulement des bras de la vieille Somme dans la traversée de
Fouilloy.

L’efficacité de cet aménagement pour une crue de 2001 a été démontrée par la modélisation 1D du secteur :

- Enlit mineur : abaissement du niveau de la Somme de 20 cm en amont immédiat du barrage et de 11 cm au
droit des quartiers Nord de Fouilloy
- Enlit majeur : le gain sur les zones inondées en 2001 serait de 93 751 m?
L’'indicateur co(it / avantage calculé pour cet ouvrage est de 3,3 €/m?.

Cet aménagement sera complété par un dispositif de réhabilitation de la continuité hydro-écologique.

Commune de Daours (PPRI Vallée de la Somme)

Maitre(s) d’ouvrage de I'action : Conseil départemental de la Somme

Opérations de communication : les travaux réalisés feront |’objet d’articles dans la presse et le journal Vivre en
Somme du Conseil Général

Colit: 500 000 €
Cofinanceurs :

Etudes et travaux 500 000 £

- Abaissement de la ligne d’eau
- Nombre d’habitants permanents concernés par cet aménagement




Fiche n°7.2
Enjeu 7

Etudes complémentaires sur le secteur de Picquigny

Améliorer les écoulements dans le bras de Vieille Somme a Picquigny

Le bras de décharge situé en aval du barrage de Picquigny, constamment ennoyé, voit sa capacité de transit
diminuer, ce qui entraine de forts risques de débordements de fréquence bisannuelle au droit des secteurs batis de
Picquigny.

Il est donc nécessaire d'utiliser la Somme canalisée comme voie d'écoulement de maniére récurrente, comme lors
de la crue de 2001. Cela oblige donc le Conseil général a ouvrir |'écluse de Picquigny dont ce n'est pas la vocation
normale. Ces ouvertures fréquentes de I'écluse doivent étre évitées car elles entrainent une dégradation rapide de
['ouvrage.

L'étude SOGREAH de 2006 a proposé plusieurs scénarios :

- sur le bras de décharge pour réduire la succession de perte de charge régulieres et importantes avec la
reconstruction d'un ouvrage routier, la construction d'un ouvrage de décharge sous la voie SNCF et le
recalibrage du bras de décharge ol sont installés des aménagements pour la pratique du kayak.

- lacréation d'un aqueduc de contournement au droit de I'écluse

Une nouvelle étude doit permettre de distinguer la solution qui aurait un indicateur colit/avantage le plus faible et
de déterminer sa faisabilité.

Compte tenu des travaux en cours de réalisation, la consultation de cette étude sera lancée fin 2017, pour une
réalisation en 2018 — 2019.

Cette action sera réalisée en lien avec la fiche 12.1 du Plan Somme Il visant a rétablir la continuité hydro-écologique
en adaptant la porte aval de I'écluse.

Communes de Picquigny et de la Chaussée-Tirancourt en aval d’Amiens (concernées par le PPRI Vallée de Somme

approuvé)

Maitre(s) d’ouvrage de I'action : Conseil départemental de la Somme

Coiit : 200 000 €
Cofinanceurs :

Rapports d’étude




Fiche n°7.3 Optimisation de la gestion des ouvrages hydrauliques structurels
Enjeu 7 en situation de crise

Définir une stratégie et une organisation commune sur la gestion des ouvrages de la Somme en situation de crue

Les événements de 2001 ont mis en évidence des dysfonctionnements en matiére de gestion des ouvrages en
situation de crue. D’autre part, les études de modélisation hydraulique ont montré que pour les crues de la Somme,
caractérisées par une remontée de nappe, les ouvrages hydrauliques jouaient un role prépondérant dans
I’évacuation des débits de crue au droit des zones a enjeux. Cette problématique fait écho a la notion de solidarité
Amont-Aval et nécessite une coordination et une collaboration entre les différents gestionnaires d’ouvrages.

Sur la base des études de modélisation et de programmation déja conduites par 'AMEVA, et des ouvrages réalisés
dans le cadre du programme d’aménagement global de la vallée de la Somme, il convient de réaliser une étude
complémentaire sur la gestion coordonnée de ces ouvrages en situation de crue, et de doter chaque opérateur local
d’un protocole de gestion opérationnel.

Cette étude portera plus particuliérement sur les ouvrages de : St-Valéry, Abbeville, Pont-Rémy, Long, Hangest-sur-
Somme, Amiens, Lamotte-Brebiére, Daours, Chipilly, Etinehem, Sormont, Epénancourt, Dury, ainsi que sur les
ouvrages de régulation des niveaux d’eau sur la Haute-Somme gérés par le SVA.

Bassin de la Somme

Maitre(s) d’ouvrage de I'action : Conseil départemental de la Somme, EPTB Somme, SVA, VNF

Cofit : 200 000 €
Cofinanceurs :

DMmMim

Propositions de protocoles de gestion par opérateur




Axe 2

Gestion de la ressource
et

des milieux aquatiques

Enjeu 8: Amélioration et diffusion de la connaissance

Enjeu 9 : Restauration de I’hydro-morphologie et de la continuité hydro-écologique des
cours d’eau

Enjeu 10 : Restauration et préservation des zones humides

Enjeu 11 : Evaluation des actions de restaurations des milieux aguatiques

Enjeu 12 : Elaboration d’'un programme d’élimination des PCB sur la Haute Somme
Enjeu 13 : Lutte contre le ruissellement et I'érosion des sols

Enjeu 14 : Renforcement de 'animation de terrain et de la concertation dans le cadre des
programmes de gestion durable et des milieux aquatiques.
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Fiche n“8 Améliorer la connaissance, compléter les suivis hydrométrique et piézométrique
Enjeu 8

Les mesures visant le rétablissement de la continuité hydro-écologique, la restauration des habitats piscicoles ou
encore I'anticipation et la gestion des situations de sécheresse nécessitent une bonne connaissance des régimes
hydrologiques des cours d’eau. Sur 18 stations hydrométriques en service sur le bassin de la Somme, le réseau
existant connait encore quelques lacunes en matiére de suivi.

C'est particulierement le cas sur les affluents de la Somme aval dépourvus de tout dispositif de mesure. Ce constat
est similaire sur les bassins de ’Authie et de la Maye qui ne comptent qu’une station chacun.

Il est donc proposé de compléter le dispositif de suivi actuel, par I'installation de nouvelles stations hydrométriques,
notamment sur les riviéres Airaines et Scardon respectivement en rive gauche et droite du fleuve.

Une station complémentaire 2 celle existante 3 Dompierre sur Authie pourrait étre envisagée sur le cours de I’Authie.

Par ailleurs, il convient de poursuivre les études de I'exploitabilité de la nappe de la craie en situation d’étiage, plus
particuliérement sur les sous bassins de I'Avre, la Selle et la Maye. Ce type de démarche devra étre étendue aux
zones humides afin d’évaluer I'impact des prélévements sur la fonctionnalité de ces milieux, notamment sur les
marais arriére-littoraux du Marquenterre.

Il pourra s’agir également de consolider des données a I'échelle d’une entité cohérente (tout ou partie d'un cours
d’eau, d’une zone humide, d’un sous bassin versant...)

Actions financées :

- Etudes

-Travaux d’implantation de stations hydrométriques et/ou piézométriques, suivi et maintenance sur 6 ans

Bassin de la Somme et de |’ Authie

Maitre(s) d’ouvrage de I'action : Etat (DREAL Picardie), BRGM, Etablissements Publics

Coiit : 300 000 €

Cofinanceurs :

Etudes

Installation, suivi et
maintenance des
stations

60 000 €

- Cours d’eau équipés de nouvelles stations hydrométriques
- Superficie des territoires couverts par les études




Mettre en ceuvre des actions de communication et de valorisation sur la gestion
intégrée des cours d’eau

Afin d'associer un large public aux programmes de gestion des cours d'eau, des actions d’information et de
sensibilisation doivent étre menées dans les territoires concernés a destination de différents publics (élus,
techniciens, scolaires, ...).

Ces actions seront d’autant plus importantes avec la nouvelle gouvernance qui se met en place au travers de la
compétence GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) attribuée aux Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale a fiscalité propre (EPCl) dans le cadre du premier volet de la loi de
Modernisation de I'Action Publique territoriale et d'Affirmation des Métropoles (MAPAM). Elles pourront prendre
différentes formes : réunions d’information, journées techniques, fiches et plaquettes sur les retours d’expériences,
expositions,...

Actions financées :

- Création, édition, diffusion de supports

- Organisation d’événements

Bassin de la Somme et de |’Authie

Maitre(s) d’ouvrage de |'action : Etablissements Publics, Structures gestionnaires de cours d’eau, Associations

Colit : 50 000 €
Cofinanceurs :

- Nombre et types de supports de sensibilisation/communication
- Types de publics touchés




Fiche n°10 Etudes de programmation et travaux sur les cours d’eau des bassins versants de la
Een s Somme et du Marquenterre (Maye, Dien,...)

10.1 Etudes de programmation et de renouvellement
Annexe 4

Les plans de gestion sont des programmes de travaux qui s’inscrivent dans un cadre pluriannuel et qui contribuent a
atteindre du bon état écologique des eaux de surface. lls intéressent des travaux de réhabilitation des continuités
hydro-écologiques (hors fiches actions 12 et 13), de gestion des ripisylves, de restauration de lamorphologie des berges
et des habitats piscicoles,...

Ces plans de gestion doivent aussi permettre d’améliorer la prévention des inondations par des travaux de restauration
des zones d’expansion de crues. Pour ce faire, les études conduites dans le cadre de I'axe 1 (fiche action 1.1)
permettront d’identifier plus précisément les parties de cours d’eau a aménager.

Plusieurs cours d’eau sont concernés par des renouvellements indispensables/nécessaires a la poursuite de
programmes de travaux : Noye dans I'Oise, Ancre, Niévre, Selle, Somme/Sommette et affluents, Hallue, ...

A partir des bilans réalisés dans le cadre des premiers plans de gestion et d’une remise a jour des diagnostics, les études
viseront :

- a définir un nouveau programme de travaux s’inscrivant dans la continuité des opérations déja entreprises et
qui répondent aux objectifs de la DCE et du SDAGE Artois-Picardie,

- 3 doter les gestionnaires des cours d’eau d’un outil opérationnel et réglementaire leur permettant de
poursuivre la gestion intégrée de leur réseau hydrographique, indispensable a la prévention des inondations, a la
restauration et au maintien de la biodiversité ainsi qu’au développement et a la valorisation des usages.

Les autres riviéres, sur lesquelles aucun programme de travaux n’est encore engagé, feront I'objet d’une étude initiale
qui, sur la base d’une expertise compléte, permettra de définir les travaux a entreprendre. Il s’agit notamment de la
Somme amont (de Fonsommes & Artemps), de la rivitre Somme (entre Ham et Bray sur Somme), du réseau
hydrographique des bas-champs du Marquenterre (hors Maye et Dien), de celui des Hortillonnages.

La Somme canalisée et ses annexes sont également concernées pour la mise en ceuvre d’un programme de travaux
(premiére tranche) faisant suite au plan de gestion réalisé sous maitrise d'ouvrage du Conseil déparmental de la
Somme (fiche 10.3).

Actions financées :

-Etudes de programmation

-Frais liés aux marchés d’études (publicité liée aux avis d'appel public a la concurrence,...)

- Nombre de maitres d’ouvrage engagés, Linéaire de cours d’eau étudiés




SISV Etudes de programmation et travaux sur les cours d’eau des bassins versants de la

A Somme et du Marquenterre (Maye, Dien,...)
10.2 Travaux de mise en ceuvre des plans de gestion sur la Somme (hors domaine public fluvial) et ses
Annexe 4 | affluents ainsi que les cours d’eau du Marquenterre

Les plans de gestion sont des programmes de travaux qui s’inscrivent dans un cadre pluriannuel et qui contribuent
a atteindre du bon état écologique des eaux de surface. Ils intéressent des travaux de réhabilitation des continuités
hydro-écologiques (hors fiches actions 12 et 13), de gestion des ripisylves, de restauration de la morphologie des
berges et des habitats piscicoles,...

Actions financées :

- Frais d'enquéte publique et liés aux marchés de travaux (publicité liée aux avis d'appel public a la concurrence,...)

- Travaux de restauration : restauration de la dynamique fluviale, reboisements des rives, reconnexion de zones
humides (arasements de merlons, ouvrages de gestion), mise en place de protections rapprochées (clotures,
abreuvoirs stabilisés), travaux a vocation piscicole, confortements de berges en techniques végétales, rétablissement
de la continuité hydro-écologique (hors fiche action 12.2),... ;

- Travaux d’accompagnement : gestion des embacles, faucardage sélectif de la végétation aquatique, scarification
des frayeres, gestion raisonnée des espéeces arborescentes et arbustives, retour d’entretien sur plantations, fauche
sélective des berges, gestion des espéces végétales et animales indésirables, curage a vocation écologique
argumentée,...

Bassin de la Somme et du Marguenterre

Maitre(s) d’ouvrage de I'action : Etablissements Publics, Structures gestionnaires de cours d’eau, Associations

Co(it : 10 080 000 £ répartis de fagcon estimative

- 7480000 £ de travaux de restauration

- 2400000 € de travaux d’accompagnement

- 200000 € de frais d’enquéte publique et liés aux marchés de travaux

(La répartition de ces montants par cours d’eau est indiquée en annexe 4, a titre indicatif)

Cofinanceurs :

- Linéaire de cours d’eau concernés par les travaux

* Dans la limite des colits plafonds de travaux



Fiche n°10
Enjeu 9

Etudes de programmation et travaux sur les cours d’eau des bassins versants de la

Somme et du Marquenterre (Maye, Dien,...)
Travaux de mise en ceuvre des plans de gestion du fleuve Somme et annexes (bras de décharge,
contre-fossés) sur le domaine public fluvial du Conseil départemental de la Somme

10.3
Annexe 4

En 2012, le Conseil départemental de la Somme propriétaire et gestionnaire de la somme canalisée a fait réaliser
un plan de gestion pluriannuel sur le réseau hydrographique dont il a la gestion (Fleuve Somme canalisée ; bras
vielle Somme ; contre fossés).

Seules font 'objet de la présente fiche action des opérations de restauration et de prévention des habitats
aquatiques. Les actions relevant de la gestion du risque inondation et de la restauration de la continuité hydro-
écologique sont traitées respectivement au travers des fiches actions 7.1 et 12.1.

Actions financées :
- Frais d'enquéte publique et liés aux marchés de travaux (publicité liée aux avis d'appel publica la concurrence,...)

- Travaux de restauration : restauration de la dynamique fluviale, reboisements des rives, reconnexion de zones
humides (arasements de merlons, ouvrages de gestion), mise en place de protections rapprochées (clGtures,
abreuvoirs stabilisés), travaux a vocation piscicole, confortements de berges en techniques végétales ;

- Travaux d’accompagnement : gestion des embacles, faucardage sélectif de la végétation aquatique, scarification
des frayéres, gestion raisonnée des espéces arborescentes et arbustives, retour d’entretien sur plantations, fauche
sélective des berges, gestion des espéces végétales et animales indésirables, curage a vocation écologique
argumentée.

Bassin de la Somme

Maitre(s) d’ouvrage de I'action : Conseil départemental de la Somme

Colit : 3 915 000 € répartis de fagon estimative :
- 3400000 £ de travaux de restauration
- 515000 £ de travaux d’accompagnement
La répartition de ces montants est rappelée en annexe 4, a titre indicatif.

Cofinanceurs :

€D Somme |

Travaux de restauration

Linéaire de cours d’eau concernés par les travaux

*  Dans la limite des colts plafonds de travaux



IS U Etudes de programmation et travaux sur les cours d’eau des bassins versants de la

Enjeu3 Somme et du Marquenterre (Maye, Dien,...)
10.4 Mise en ceuvre de travaux de ralentissement dynamique des écoulements en lit majeur

Ralentir I’écoulement des eaux sur les affluents de la Somme en amont des TRI en privilégiant la restauration de
zones d’expansion naturelles de crue

Errrdr T e
Lors de la crue de 2001, 'ensemble du lit majeur de la vallée de la Somme était mobilisé avec un volume estimé a 90
millions de m3. Suite aux études conduites a I'échelle du bassin, il s’avére que la restauration de Zones d’Expansion
des Crues est a privilégier sur les principaux affluents de la Somme. Ces opérations ont pour but d’écréter I'onde de
crue et de réduire I'aléa dans les zones a enjeux en aval. De plus, ces opérations contribuent a I'amélioration de la
qualité de I'eau et a la fonctionnalité des zones humides conformément a la Directive Cadre sur I'Eau.

Les opérations de restauration des ZEC sont actuellement appréhendées également au travers des plans de gestion
mis en ceuvre sur les cours d’eau du bassin. Depuis 2007, 25 plans de gestion ont été mis en ceuvre dont trois
concernent le TRI d’Amiens, et un le TRI d’Abbeville.

Ainsi, la stratégie vise a conforter les actions réalisées dans le cadre des programmes de travaux en promouvant la
mise en place de zones d’expansion des crues en lit majeur sur les principaux affluents de la Somme que sont I’Avre,
I’Ancre et de la Selle, dont les crues ont un impact significatif sur les TRl d’Amiens et d’Abbeville.

Il conviendra de privilégier la création de zones d’Expansion des Crues a multiples vocations : zones a fort potentiel
écologique pouvant tenir lieu de corridors biologiques et écologiques, zones a intérét paysager,...

Sur la base des conclusions des études réalisées (études existantes et celles issues de la fiche action 1.1), il s’agira de
définir et mettre en ceuvre des programmes de travaux (avec ou sans acquisition fonciére) visant la restauration des
fonctionnalités de ces zones d’expansion des crues.

La gestion durable de ces espaces sur le plan écologique, paysager ou encore économique sera a prendre en compte,
en lien avec la GEMAPI et les dispositions des SAGE.

Affluents majeurs de la Somme : Ancre, Avre, Selle, Scardon

Maitre(s) d’ouvrage de I'action : EPTB Somme, collectivités territoriales, associations syndicales

Colit : 400 000 €

X 40000 € 20% 60 % 20%
d’ceuvre
Acquisition fonciére 60 000 € 20% 20% 40 %* 20%
Travaux 300000 € 20% 20% 40 % ** 20%

* de 20 000 a 30 000€ / hectare / ** sur plafond de 15€/m?

- Nombre de m® d’eau stockés par les aménagements en crue centennale
- Nombre de travaux de création de ZEC engagés




Fiche n°11
Enjeu 9 Travaux de mise en ceuvre des plans de gestion de I'Authie et affluents

Annexe 4

Faute d'entretien, le constat est fait que les lits des riviéres et fleuves sont encombrés de détritus et les berges sont
envahies par la végétation ; le cours d'eau ne peut donc plus fonctionner correctement :

- ses capacités d'écoulement sont réduites, par exemple avec I'accélération de I'envasement du fond, et les risques
d'inondation des terrains riverains deviennent plus importants et plus fréquents,

- les fonctions biologiques de la riviére sont dégradées avec la perte de la biodiversité (disparition des frayeres, perte
des fonctions épuratrices) conduisant a la dégradation de la qualité de l'eau,

- I'attrait paysager et touristique diminue.

Or, dans le cadre de la DCE imposant le bon état écologique des cours d’eau, la mise en place d’opérations de gestion
sur le long terme s’avére nécessaire.

Ainsi, I'étude de plan pluriannuel de gestion intéressant IAuthie et ses affluents, menée sous maitrise d’ouvrage de
IInstitution Interdépartementale, doit déboucher sur un programme de travaux a mettre en ceuvre sur le terrain.
Ces travaux d'entretien et de restauration seront déclarés d'intérét général au sens de l'article L.211-7 du Code de
I'Environnement par arrété inter-préfectoral suite a I'enquéte publique qui sera réalisée. L'Institution sera alors
autorisée a mener les travaux sur les communes concernées.

D’autre part, la gestion des marais littoraux, menée sous maitrise d’ouvrage de I’Association Syndicale Autorisée de
la Basse Vallée, concourra également a |atteinte de ces objectifs.

Actions financées :

- Travaux de restauration : restauration de la dynamique fluviale, reboisements des rives, reconnexion de zones
humides (arasements merlons, ouvrages de gestion), mise en place de protections rapprochées (clotures,
abreuvoirs stabilisés), travaux a vocation piscicole, confortements de berges en techniques végétales ;

- Travaux d’accompagnement : gestion des embdcles, faucardage sélectif de la végétation aquatique, scarification
des frayeres, gestion raisonnée de I'arbustif, retour d’entretien sur plantations, fauche sélective des berges, gestion
des espéces végétales et animales indésirables, curage a vocation écologique argumentée.

- Frais de maitrise d’ceuvre et d’enquéte publique, d’enquéte publique et liés aux marchés de travaux (publicité liée
aux avis d’appel public a la concurrence, ...)

Bassin de I’Authie

MaTtregsl d’ouvrage de I'action : Etablissements Publics, Associations

Coiit : 1 600 000 € dont 800 000 £ sur le périmétre du Plan Somme (pour le territoire établi sur le département dela
Somme) répartis de facon estimative pour 500 000 € de travaux de restauration et 300 000 € de travaux
d’accompagnement

La répartition de ces montants est rappelée en annexe 4, a titre indicatif.

Linéaire de cours d’eau concernés par les travaux
*  Dans la limite des couts plafonds de travaux




Fiche n°12
Enjeu 9

Réaliser un programme de restauration de la continuité hydro-écologique sur les

bassins de la Somme et du Marquenterre
Etudes de maitrise d’ceuvre et travaux de continuité sur le fleuve Somme

121
Annexe 4

La Somme canalisée de Vecquemont a la mer (barrages de Saint-Valery inclus) est classée en liste 2 au titre de
Iarticle L. 214-17 du Code de I'environnement qui impose |'obligation de la mise en conformité des ouvrages.

Cas particulier de I'usine Saint Michel:

Le site de 'usine Saint-Michel implanté sur le cours de la Somme en aval du bras du Pendu fait actuellement I'objet
d’une étude de démantélement sous maitrise d’ouvrage de I'Etat

La suppression de cet ouvrage, en raison de son impact sur les écoulements amont impliquera des travaux de
confortement sur les rives du bras du Pendu.

Cette opération vise a restaurer la continuité écologique d’une part et 3 améliorer les capacités d’écoulement de la
Somme en crue sur ce secteur a enjeux (opération complémentaire a la réfection du barrage du Pendu).

Actions financées :

- Etudes de maitrise d'ceuvre

- Travaux de rétablissement de la circulation piscicolé et du transit sédimentaire

- Travaux d’arasement et d’effacement d’ouvrages

- Travaux connexes (déplacement de réseaux, renaturation du lit mineur, aménagement des rives,...)

- Frais liés aux marchés (publicité liée aux avis d'appel public a la concurrence,...}, d’enquéte publique et de
communication

Bassin de la Somme

Maitre(s) d’ouvrage de |'action : Etat, Conseil départemental de la Somme, Etablissements Publics, Agence de I'eau
Artois-Picardie

Colit : 6455 000 €
- 491 000 £ d’études de maitrise d’ceuvre
- 1964 000 € de travaux

- 300000 £ d’études de maitrise d’ceuvre
- 3000 000 £ de travaux d’arasement et aménagement du seuil résiduel
- 700 000 € de travaux d’accompagnement

Etudes de maitrise d’ceuvre 491 000 € 20% 50%* 30%

Travaux
pour les ouvrages en liste 2 engagés

avant le 31 décembre 2015 20% 60%* 20%
1964 000€
Travaux
pour les ouvrages en liste 2 engagés 20% 40%* 40%

aprés engagés aprés le 12 janvier 2016
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Michel

Etudes de maitrise

d’accompagnement

Linéaire du fleuve décloisonné

Nombre d’ouvrages répondant aux obligations de résultat, instituées par I'article L. 214-17 du Code de

I'environnement

Cas : 300000 € 50%* 20%
e d’ceuvre
particulier :
Usine St Travaux
d’arasement et 3700000 € 60%* 20%

*Dans la limite des codts plafonds




Fiche n°12
Enjeu 9

Réaliser un programme de restauration de la continuité hydro-écologique sur les
bassins de la Somme et du Marquenterre

Etudes de maitrise d’ceuvre et travaux de continuité hydro-écologique sur les affluents du fleuve
Somme et les cours d’eau du Marquenterre

12.2
Annexe 4

Les riviéres Niévre, Fieffe, Airaines, Dreuil, Evoissons, Poix, Selle (des sources a la confluence avec les Evoissons),
Avre et Braches, ainsi que la Maye et |le Dien sont classées en liste 2 au titre de I'article L. 214-17 du Code de
I'environnement qui impose I'obligation de la mise en conformité des ouvrages.

Actions financées :

Etudes globales de faisabilité
- Etudes de maitrise d’ceuvre (conception et réalisation par ouvrage)
- Travaux de rétablissement de la circulation piscicole et du transit sédimentaire par
. dérasement (suppression totale du seuil)
. arasement (abaissement partiel du seuil) : échancrure, pré-barrage et/ou passe sur seuil
. riviere de contournement
. passe a poissons
- Travaux connexes (déplacement de réseaux, renaturation du lit mineur, aménagement des rives,...)

- Frais liés aux marchés (publicité liée aux avis d’appel public a la concurrence, ...) d’enquéte publique et de
communication

Coiit: 3790 000 €
La répartition de ces montants par ouvrage est indiquée en annexe 4, a titre indicatif.

Etudes globales de faisabilité
(déplafonnement)
Etudes de maitrise d’ceuvre et

travaux permettant :

- le rétablissement total de la
circulation piscicole et du transit
sédimentaire > abrogation de
I'autorisation au droit d’usage et cas
assimilés,

- le rétablissement partiel de la 1184 000 € 20% 20%*
circulation piscicole et/ou du transit
sédimentaire, compte tenu de
contraintes techniques rendant
difficilement réalisable un
rétablissement total dans la mesure
de moyens non disproportionnés

758 000 € 20% 80%*

financiérement >ouvrage prioritaires
(déplafonnement)




Etudes de maitrise d'ceuvre et
travaux permettant le
rétablissement partiel de la
circulation piscicole et/ou du
transit sédimentaire >
abrogation partielle de
I’autorisation au droit d’usage

1240 000€

80%*

20%

Etudes de maitrise d'ceuvre et
travaux d’aménagement sur
ouvrage a vocation
économique

pour les ouvrages en liste 2 engagés
avant le 31 décembre 2015

Etudes de maitrise d'ceuvre et
travaux d’aménagement sur
ouvrage a vocation
économique

pour les ouvrages en liste 2 engagés
aprés le 1¢ janvier 2016

I'environnement

608 000 €

- Linéaire de cours d’eau décloisonné

60%*

40%

40%*

- Nombre d’ouvrages répondant aux obligations de résultat, instituées par I'article L. 214-17 du Code de

60%

*  Dans la limite des colts plafonds de travaux




Fiche n°13
Enjeu 9

Réaliser un programme de restauration de la continuité hydro-écologique sur
I’Authie et ses affluents (ouvrages implantés en tout ou partie
dans le département de la Somme)

Annexe 4

Le constat sur I'Authie d’un cloisonnement du fleuve di a la présence d’ouvrages hydrauliques en travers du cours
d’eau est reconnu par tous. Il est donc impératif de remédier a ce phénomeéne altérant la circulation piscicole et le
transfert de sédiments afin de préserver la qualité biologique de la riviere. L’Authie est classée en liste 2 au titre de
I'article L214-17 du Code de I'environnement qui impose I'obligation de mise en conformité des ouvrages.

Ainsi, une étude globale de franchissable concernera 15 ouvrages pour lesquels des maitrises d’ceuvre conception
et réalisation seront menées, qui déboucheront sur des travaux de mise en conformité réalisés a raison de 2 par an,
soit 8 au total sur la période du plan Somme Il, + une Maitrise d’ceuvre déja prévue qui débouchera également sur
des travaux d’aménagements.

Actions financées :

P Etudes de maitrise d’ceuvre (conception et réalisation par ouvrage)

- Travaux de rétablissement de la circulation piscicole et du transit sédimentaire par
. dérasement (suppression totale du seuil)
. arasement (abaissement partiel du seuil) : échancrure, pré-barrage et/ou passe sur seuil
. riviére de contournement
. passe a poissons

- Travaux connexes (déplacement de réseaux, renaturation du lit mineur, aménagement des rives,...)

- Frais liés aux marchés (publicité liée aux avis d'appel public a la concurrence, ...), d’enquéte publique et de
communication

Bassin de I’Authie

Maitre(s) d’ouvrage de I’action : EPTB Authie

Colit: 1150000 €

La répartition de ces montants par ouvrage est indiquée en annexe 4, a titre indicatif.

Cofinanceurs :

Lo SR e

Etudes (déplafonnement)

Maitrise d’ceuvre et
travaux d’arasement /
effacement avec
abrogation de
I"autorisation au droit
d’usage et cas assimilés,
ouvrage prioritaires
(déplafonnement)

300 000€ 20% 80%*




travaux d’'effacement
incomplet avec

: : 200 000€ 80%* 20%
abrogation partielle de
I"autorisation au droit
d’usage
40%
*
Maitrise d’ceuvre et :’20% 40-60%
travaux d’aménagement piuE las (participation
g 440 000€ ouvrages liste minimale du
sur ouvrage avec usage 2 engagés propriétaire de
économique avant le 31 25%)
décembre
2015)

- Linéaire de cours d’eau décloisonné
- Nombre d’ouvrages répondant aux obligations de résultat, instituées par I'article L.

’environnement

214-17 du Code de

*  Dans la limite des colts plafonds de travaux




Fiche n°14

Enjeu 10 Restaurer et renaturer les zones humides associées aux cours d’eau

Les zones humides assurent des fonctions essentielles tant du point de vue de la qualité de I'eau (auto épuration),
de la régulation des crues et du soutien des étiages, que de la préservation de la biodiversité et des paysages....

Elles contribuent ainsi a I'atteinte du bon état des masses d’eau superficielles et souterraines.

Plusieurs dispositifs contractuels et réglementaires permettent de développer des actions de préservation, de
remise en état, de gestion et de valorisation des zones humides : contrats Natura 2000, protection réglementaire
(APPB, RN...) et gestion associée, acquisitions fonciéres.... Ces actions sont limitées a des périmétres relativement
circonscrits.

Les projets de renaturation/restauration ambitieux et innovants, auront pour objet de renforcer la qualité
écologique et fonctionnelle de la zone humide concernée et seront déployés ainsi :

- aune échelle intégrée (casiers hydrauliques, espaces de divagation d’un cours d’eau...) notamment dés
lors ol elle concerne tout ou partie des sites naturels éco gérés comme par exemple, le rétablissement ou
le maintien des annexes hydrauliques majeures d’un cours d’eau (réseau de mares, méandres...)

- dans les périmétres Natura 2000, hors zones éligibles aux contrats Natura 2000, en donnant la priorité
aux espaces situés a proximité d’habitats ou d’espéces prioritaires.

- en périphérie des sites protégés (APPB, RN, RNR), toutes actions visant a renforcer les mesures engagées,
en particulier dans les zones de fonctionnalité/d’influence (exemple : restauration d’une zone de source
située en amont, restauration d’une peupleraie en prairie ...)

- Sans exigence de périmétre, toute opération dont le caractére novateur est avéré et avec une ambition de
restauration/ renaturation. Ces opérations devront présenter une réelle ambition, fondée sur une
approche scientifique : état initial et état final visé devront étre aussi précisément décrits que possible.

Objet des projets

- |l peut s’agir de la reconversion de peupleraies ou de terres agricoles en prairies humides ou en boisements
alluviaux multispécifiques, la création de frayéres naturelles, la remise en eau de parcelles drainées.... Les
modalités visant a pérenniser les résultats obtenus seront intégrées;

- Travaux de gestion liés aux travaux de restauration/renaturation (y compris en zones Natura 2000 mais
hors périmeétres plan de gestion)

- Etudes préalables aux projets, y compris, étude fonciére ; (hormis pour les périmétres prenant en compte
une zone Natura 2000 sur au moins 80% de la superficie considérée) (1) Actions de maitrise fonciére et
d’usage: acquisitions ou obtention de baux, ou de convention, ouvrant des droits réels pour le preneur ;

- Actions de lutte contre de nouveaux foyers d’espéces invasives ou contre de nouvelles espéces invasives,
avec objectif de suppression de la problématique ou de réduction de I'intensité du risque et des colits de
surveillance/intervention, et permettant a terme leur prise en charge par les acteurs locaux sans
reconduction de subventions publiques dédiées

- Mise au point de techniques nouvelles de lutte contre les EEE et évaluation/suivi en vue d’un
développement;

- Information, concertation, sensibilisation et mobilisation des acteurs, dans I'optique de favoriser la
mobilisation citoyenne ;

Les opérations d’entretien courant ne sont pas éligibles. Seul peut étre pris en compte I'entretien de
confortement de la restauration/ renaturation, au maximum sur 5 ans. Ces démarches seront en priorité conduites
en lien avec les plans de gestion mis en ceuvre sur les cours d’eau et les espaces naturels, elles devraient étre




facilitées avec la mise en place de la compétence GEMAPI et la mobilisation des EPCI pour porter des initiatives
locales.

Actions financées :
- Etudes (y compris de définition d’objectifs de valorisation de la zone humide)
- Travaux de restauration

m - Travaux d’entretien (d’une durée limitée suite a des travaux de restauration ou liés aux espéces invasives
(voir ci-dessus)

- Missions d’AMO (dossiers réglementaires...)
- Frais liés aux marchés et aux enquétes publiques
M - Actions de communication

- Actions de maitrise fonciére

Bassin de la Somme et de I'Authie

Maitre(s) d’ouvrage de I'action : Etablissements Publics, collectivités territoriales, associations gestionnaires de
zones humides, fédérations d’associations (chasse, péche)

Co(it : 1 000 000 €

Travaux de
restauration 500 000 € 20% 10% 50% 20%

2100000 €

Travaux de
S restauration 500000 € 15% 15% 50% 20%

<100000 €

- Surfaces concernées, nombres de projets engagés, espéces / habitats ciblés
(1) le FEADER pourra prendre en charge les études portant sur des sites dont 80 % de la
superficie au moins est désignée en Natura 2000)

(2) taux moyen des fonds européens : FEDER ou FEADER. En fonction de I'éligibilité des
dépenses et des colits plafonds de I’Agence de I'eau, le pourcentage des fonds européens
pourra varier.

(3) La Région interviendra en remplacement du FEDER en cas d’assiette des dépenses éligibles
inférieure a 100 000 €

(4) Le pourcentage d'intervention du Conseil départemental variera en fonction du
financement des fonds européens

(5) le financement de I’Agence de I'eau se détermine dans la limite de I’éligibilité des
dépenses et des codts plafonds études et travaux



GEEUBEE Suivi et évaluation des programmes de travaux de restauration menés sur les cours
Enjeu 11 d’eau et les zones humides

L'atteinte du bon état écologique se mesure principalement a partir d’indicateurs biologiques (IBD, IBGN, IPR,
végétaux...).

Plusieurs dispositifs ont été mis en place sur le bassin de la Somme afin d’accompagner la restauration des cours
d’eau et d’évaluer 'efficience des travaux réalisés :

-« Somme, riviéres vivantes », dispositif qui s'appuie sur une mission d’assistance technique a 'aménagement
et a I'entretien des rivieres animé par I'’AMEVA (MATAER)

-« Le Piscipoble », dispositif co-piloté par la Fédération de péche et de protection des milieux aquatiques de la
Somme et I'’AMEVA qui permettent d’échantillonner et de suivre les populations piscicoles suite aux travaux
réalisés.

Ces deux dispositifs font I'objet d’un financement hors Plan Somme.

Compte tenu des moyens importants mobilisés pour la mise en ceuvre des travaux de restauration, et au regard de
I'obligation de résultat imposée par la DCE, il convient de consolider et de développer ces démarches d’évaluation
des travaux conduits dans le cadre des plans de gestion des cours d’eau et zones humides.

Concernant le rétablissement de la continuité hydro-écologique, plusieurs passes a poissons ont été ou vont étre
mises en place. Au-dela des obligations réglementaires, il est intéressant, voire déterminant d’améliorer a la fois les
connaissances sur |'efficacité de ces ouvrages et de capitaliser les données scientifiques qui pourraient étre
recueillies. En particulier, il pourrait s’agir d’équiper ces ouvrages de systéemes de suivis permettant une analyse
quantitative et qualitative des espéces piscicoles qui les empruntent, en particulier des espéces migratrices. Ces
données analysées pourraient permettre de comparer les équipements et leur efficacité et d’envisager, le cas
échéant, de compléter les éléments de suivi.

Plus spécifiquement, dans le cadre du monitoring anguille, les installations de la passe-piége d’Abbeville et de
I’Anguillére d’Eclusier-Vaux servent au comptage d’anguilles a la montaison et a la dévalaison. A ce jour, la
manipulation manuelle des vannes de I'anguillere ne permet pas de réaliser les comptages dans de bonnes
conditions. Pour optimiser les mesures réalisées au niveau de I’Anguillere d’Eclusier-Vaux et en simplifier
I"utilisation, il est proposé d’automatiser les vannages de |'anguilléere et ceux situés au droit de cet ouvrage.

Pour ce qui est de la restauration des habitats et des habitats d’espéces (piscicoles, végétales...), des suivis
spécifiques seront faits pour évaluer I'efficacité des aménagements réalisés, voire apporter toute adaptation
nécessaire.

Il pourra s’agir également de consolider des données a I'échelle d’une entité cohérente (tout ou partie d'un cours
d’eau, d’une zone humide, d’un sous bassin versant...)

Des démarches ou protocoles d’évaluation pourront ainsi étre proposés au travers une approche partenariale et
mutualisée.

Bassin de la Somme et bassin de I’Authie

Maitre(s) d’ouvrage de I'action : Etablissements Publics (SMBSGL,...) Associations (CBNB, CENP,...)

Coiit : 206 000 € (intégration proposition du CBNBI)
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Suivis/évaluations

100 000 €

15%

15%

50%*

20%

Equipement :
Anguilles

- Surfaces concernées, nombre de démarches engagées, espéces / habitats ciblés

106 000 €

15%

15%

50%*

20%

' * Dans la limite des codts plafonds de travaux




Fiche n°16 Etude de faisabilité et opération expérimentale d’extraction et d’élimination des
ragon 12 sédiments pollués par les PCB sur la Haute Somme

L’état des lieux du SAGE de la Haute Somme et les expertises récentes conduites par I'Etat et I’Agence de I'eau Artois
Picardie dans le cadre du Plan national PCB montrent que les sédiments de la riviere Somme, sur le trongon compris
entre Fontaines les Clercs et Artemps dans le département de |’Aisne, sont contaminés par une pollution aux PCB,
avec des teneurs atteignent 1 425ug/kg de sédiments a Fontaine les Clercs en 2009 et 1 023 pg/kg a Sereaucourt le
Grand en 2012 .

En paralléle des actions entreprises dans le cadre du plan national PCB (recensement et |'éradication des sources
résiduelles émettrices de PCB, notamment) et au regard des conclusions de la réunion du Comité Interdépartemental
Aisne/Somme qui s’est tenu en décembre 2013, il est envisagé de mettre en ceuvre un programme d’extraction et
d’élimination des sédiments les plus fortement pollués aux PCB sur le trongon de la riviere Somme précité.

Actions financées :

- Etudes de faisabilités et de maitrise d’ceuvre
- Travaux expérimentaux

- Mesures de suivi et d’évaluation de la démarche

Bassin de la Somme

Maitre(s) d’ouvrage de 'action : Etat, Etablissements Publics, collectivités,...

Colit : 400 000 €
Cofinanceurs :

- Linéaire et volume traités, taux de contamination des sédiments du trongon avant et aprés intervention,...




j Fiche n°17 Etude de définition de programme d’actions contre le ruissellement
P

| contre le ruissellement et I'érosion des sols seront lancées a I'échelle des sous-bassins hydrographiques les plus

/| Ces études viseront 3 proposer une gamme étendue de solutions techniques, en privilégiant les mesures

e Au-dela des impacts sur les biens et les personnes, ces phénoménes altérent fortement la fonctionnalité des milieux
' | aquatiques et compromettent ainsi I'atteinte du bon état écologique des masses d’eau fixé par la DCE.

| Actions financées :

Enjeu 13 et I’érosion des sols

Le territoire est réguliérement confronté a des problématiques de ruissellement générant des coulées boueuses :
plus d’une commune sur deux a fait I'objet d’au moins un arrété CATNAT inondation / coulées de boue sur les 20
derniéres années.

En partenariat avec les Chambres d’agricultures et I'association SOMEA, des études de programmation de travaux

vulnérables.

d’hydraulique douce en zone agricole et les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales en zone urbaine.

- Ftude de programmation de travaux (1)

- Frais liés aux marchés (publicité liée aux avis d'appel public a la concurrence,...), d'enquéte publique et de
communication

Bassin de la Somme et de I'Authie

Maitre(s) d’ouvrage de I'action : Etablissements Publics

CoGt : 300 000 €

Cofinanceurs :

Etudes > 100 000 € 100 000 £ 20% 60% 20%
Etudes entre 30 000 £

200 000 0% 20
et 100 000 € 000€ el g L
Etudes < 30 000 € A définir 60% 40%

- Nombre d’intercommunalités et d’études engagées
- Superficie couverte par les études

(1) Les études seront réalisées a I'échelle de bassins versants cohérents et suffisamment vastes pour tenir compte
de I’ensemble des problématiques sur un territoire.



Fiche n°18 Travaux de mise en ceuvre des études de définitions de programmes d’actions
Eigen 13 contre le ruissellement et I’érosion des sols

Suite aux études de diagnostic et de programmation de travaux, cette mesure doit permettre d’accompagner les
collectivités dans la mise en ceuvre des programmes d’actions visant a maitriser les phénoménes de ruissellement et
de gestion des eaux pluviales (en zones urbaines ou rurales).

Dans tous les cas seront privilégiés les travaux d’hydraulique douce (haies, fascines, bandes enherbées,...) ainsi que
les opérations ayant recours aux techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (noues d’infiltration, mares,...).

Au-dela des travaux, cette mesure permettra aussi de soutenir les actions d’information et de communication
privilégiant le recours a des méthodes alternatives ainsi que les opérations d’acquisition fonciére nécessaires a leur
mise en ceuvre.

Actions financées : (hors milieu urbanisé dans le cadre du Plan Somme Il)

- Frais liés aux marchés (publicité liée aux avis d'appel public a la concurrence,...), d'enquéte publique et de
communication

- Travaux issus des études de programmation (1)

- Acquisitions fonciéres associées

Bassin de la Somme et de 'Authie

Maitre(s) d’ouvrage de 'action : Etablissements Publics, Collectivités

Codit : 3000 000 €

Travaux d’hydraulique
douce et acquisitions
fonciéres associées 2
100 000 €

Travaux d’hydraulique
douce et acquisitions
fonciéres associées <
100 000 € et > 25000 €
Travaux d’hydraulique
douce et acquisitions
fonciéres associées <
25000 €

Travaux de stockage (type
bassin) et acquisitions 1 000 000€ 40%(2) 60%

fonciéres associées

- Nombre d’intercommunalités concernées

- Nombre de programmes de travaux engagés

- Superficie couverte par les travaux de mise en ceuvre des études de définition

(1) travaux liés a une étude engagée au niveau d’un bassin versant cohérent suffisamment vaste pour tenir compte de I'ensemble
des problématigues du territoire.

1300 000€ 20% 60% (2) 20%

700000 € 20% 60% (2) 20%

60% (2) 40%

(2) dans la limite des codts plafonds de travaux



Fiche n°19
Enjeu 14

Opérations de reconquéte de la qualité de I'eau

Afin de mettre en ceuvre une politique de préservation durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, il
est essentiel d’accompagner en matiére d’animation les structures compétentes (services publics de gestion de 'eau
potable).

Le soutien sera prioritairement fléché sur les territoires disposant de captages prioritaires Grenelle et SDAGE et qui
font I'objet de démarches spécifiques (ORQUE...). La taille des aires d’alimentation de captage étant trés variable
selon les territoires et les volumes prélevés, il est nécessaire de mutualiser ces postes d’animation territoriale au
travers une approche globale et cohérente.

Actions financées :

- Etude Diagnostic Territorial Multi-Pressions (DTMP)

- Animation dans le cadre de I'élaboration et de la mise en ceuvre des programmes d’actions en lien avec les
collectivités, les professions agricole et industrielle, ...

Bassin de la Somme et de I’Authie

Maitre(s) d’ouvrage de I’action : Etablissements Publics, Associations

Co(it: 1 000 000 €
Cofinanceurs :

10%

(création de
Etudes et poste

création/renouvellement | 1000 000€ uniquement et 70% 20%

de postes d’animation renouvellement
dans la limite

de2 X3 ans)

- Nombre de démarches de protection engagées




Fiche n°20

e Elaboration et mise en ceuvre du SAGE Haute-Somme
njeu 14

Suite a la premiére installation de la Commission Locale de I'Eau (CLE) en 2007, le SAGE Haute Somme est en phase
d’élaboration. Les membres de la CLE ont été renouvelés par arrété préfectoral le 20 décembre 2013.

Le SAGE Haute Somme s’étend sur 1 800 km?, sur 4 départements et concerne 264 communes.

Le Syndicat mixte AMEVA, structure porteuse des SAGE du bassin de la Somme, assure la coordination administrative
et I'animation technique de la CLE.

Depuis son entrée en phase d’élaboration, la CLE du SAGE Haute Somme a validé plusieurs documents : I'état des
lieux et le diagnostic du territoire, les scénarios tendanciels, les enjeux du SAGE ainsi que les orientations, les mesures
et les fiches actions qui seront inscrites dans le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau
(PAGD).

A I'heure actuelle, le SAGE Haute Somme est en phase finale d’élaboration avec la rédaction de son PAGD, de son
évaluation environnementale et de son réglement.

Les prochaines étapes concernent la relecture juridique des documents du SAGE, puis la validation de ces documents
en CLE qui sera suivie d’'une enquéte publique.

Le SAGE pourra ensuite étre proposé a I'approbation par le Préfet en 2016 et sera ensuite mis en ceuvre dés 2017.

Actions financées :

- Poste d’animateur
- Etudes complémentaires en phase d’approbation (Relecture juridique)

- Frais d’enquéte publique et de promotion du SAGE

Bassin de la Somme

Maitre(s) d’ouvrage de I'action : AMEVA

Co(it : 450 000 €

Cofinanceurs :

Animation /
Fonctionnement
Etudes
complémentaires /
Frais d’enquéte 150 000 € 30% 50% 20%
publique et de
promotion

- Validation du SAGE

300 000€ 70% 30%




Fiche n°21

Enjeu 14 Elaboration du SAGE Somme aval et Cours d’eau cotiers

Le SAGE Somme aval et Cours d’eau cotiers est en élaboration depuis I'installation de sa Commission Locale de I'Eau |
le 16 janvier 2012. Lors de cette réunion, le Syndicat Mixte AMEVA a été désigné comme structure porteuse de la
phase d’élaboration du SAGE, il assure la coordination administrative et I'animation technique de la CLE.

Son territoire s’étend sur 4530 km?, sur 3 départements et concerne 569 communes.

En cours de rédaction de I'état des lieux, la CLE du SAGE devra ensuite élaborer le document des scénarios
tendanciels, le choix de la stratégie, le PAGD et son évaluation environnementale et le réglement.

La validation de I’état des lieux et du diagnostic est prévue fin 2015 (dans le 1° semestre), année au cours de laquelle
il est envisagé de lancer une étude pour I'élaboration du PAGD.

Actions financées :

- Poste d’animateur
- Etudes complémentaires

- Frais d’enquéte publique du SAGE

Bassin de la Somme

Maitre(s) d’ouvrage de I'action : EPTB Somme Ameva :
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Colit : 450 000 €

Cofinanceurs :

Animation /
Fonctionnement
Etudes
complémentaires /
Frais d’enquéte 150 000 € 30% 50% 20%
publique et de
promotion

300 000€ 70% 30%

Validation du SAGE




Fiche n°22

Enjeu 14 Elaboration et mise en ceuvre du SAGE Authie

L’élaboration du SAGE du bassin de I’Authie est en cours de finalisation, le document sera prochainement validé.
Suite a cette approbation, 'EPTB Authie, continuera a assurer I'animation, et supportera la charge de travail
nécessaire a la mise en ceuvre du document, par le maintien d’un poste d’animateur et par le biais de prestations
externes.

Actions financées :

- Poste d’animateur

- Etudes complémentaires, en phase d’approbation notamment (prestations externes)

- Frais d’enquéte publique et de promotion du SAGE (prestations externes)

Bassin de I’Authie

Maitre(s) d’ouvrage de 'action : EPTB Authie

s [ [ oo [ oms | s | am

Co(it: 570 000 € dont 285 000 € sur le périmétre du Plan Somme (territoire du département de la Somme)
Cofinanceurs :

Animation /
Fonctionnement
Etudes
complémentaires /
Frais d’enquéte 60000 € 30% 50% 20%
publique et de
promotion

Prestations externes 75000 € 30% 50% 20%

- Validation du SAGE

150 000€ 70% 30%




Fiche n°23
Enjeu 14

Mission de coordination administrative et animation technique AMEVA 2015-2020

Le syndicat mixte AMEVA assure I’animation et la coordination technique du programme Plan Somme I, aupreés des
partenaires techniques et financiers ainsi que des maitres d’ouvrages.

Il assure aussi le secrétariat des réunions de comité technique et de pilotage (préparation de I"ordre du jour, envoi
des convocations, rédaction des dossiers de séances et des procés-verbaux).

Il réalise le suivi technique et financier du programme et veille a sa cohérence d’ensemble.

Il propose des indicateurs de suivi pour mesurer I'application et la mise en cohérence des objectifs de restauration
du bon état écologique des masses d’eau et de prévention des inondations.

Moyens :

- Equipe technique et administrative de ’TAMEVA

Coiit: 150 000 €
Cofinanceurs :
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Annexe 4
Annexes des fiches actions
10:11:12 ;13
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Somme Amont CA de Saint-
(Aisne) Quentin 15 km 18 000,00 €
. Amiens

Hortillonnages Métropole 15 km 18 000,00 €

Etudes initiales aﬂs ChaTPS
arquenterrre

(hors Maye et SIAHM 48 km 57 500,00 €

Dien)

Fleuve Somme Commission

de Ham a Bray |exécutive et ou 60 km 72 000,00 €

sur Somme SVA

Noye Sl de la Noye 16 km 12 500,00 €

AS Ancre 1ere et
Ancre ceme section 54,5 km 35 500,00 €
Omignon Sl de I'Omignon 13 km 12 000,00 €
. ASA de

Omignon I'Omignon 25 km 13 500,00 €

Nievre CCVNE 35 km 24 000,00 €
Etudes de Selle et affluents | Communes Qise 10 km 12 000,00 €
renouvellement

Selle et affluents | ASA de la Selle 100 km 57 000,00 €

Somme,

Sommette et C32S 74 km 45 000,00 €

affluents

Hallue AS de I'Hallue 22 km 16 000,00 €

Maye et Dien SIAHM 40 km 27 000,00 €

420 000,00 €




Fiche action 10.2 : Travaux de mise en ceuvre des plans de gestion sur la Somme (hors

domaine public fluvial) et ses affluents, ainsi que sur les cours d'eau du Marquenterre

Travaux Affluents,
d'accompagnement | Somme amont, | Gestionnaires 960 km 2400 000,00 €
(500 € /km/an) Maye, Dien
Fleuve Somme Commission
de Hama Bray |exécutive et ou 60 km 500 000,00 €
sur Somme SVA
Digue de Cerisy |SVA 150 000,00 €
A Sl de la vallée de
Airaines PAiralres 19 km 50 000,00 €
Avre, Trois Sl de la vallée de
Doms, Brache I'Avre SS AITONS e
AS Noye 1ére et
Noye 2éme section, S| 41 km 660 000,00 €
de la Noye
Luce Sl de la Luce 18 km 80 000,00 €
AS Ancre 1ére et
Ancre S nid seation 54,5 km 350 000,00 €
ASA de
Omignon I'Omignon, Sl de 38 km 360 000,00 €
I'Omignon
AS des riviéres
Ingon dIngon 34 km 60 000,00 €
Cologne AS de la cologne 24 km 60 000,00 €
Nievre CCVNE 35 km 90 000,00 €
T d ASA de la Selle
faveLx 9e Selle et affluents | et communes 110 km 1 000 000,00 €
restauration oi
ise
; Amiens
Hortillonnages Métropole 15 km 100 000,00 €
Somme,
Sommette et C32S 74 km 180 000,00 €
affluents
Somme Amont CA de Saint-
(Aisne) Quentin 21 km 110 000,00 €
Saint-Landon ? 16 km 200 000,00 €
Cours d'eau SVA (Pays
Pays Hamois Hamois) 36 km S3000.00 €
Canal Sl du Canal
d'Asséchement |d'Asséchement L conn
Hallue AS de I'Hallue 22 km 300 000,00 €
Avalasse,
Amboise, SIAEEV 16,5 km 180 000,00 €
Drancourt
Tortille SVA 12 km 100 000,00 €
Canaux de ASA des Canaux
Boves de Boves Skm 80 000,00 €




o . ASA des Bas
sl T 77 sur 130 km 500 000,00 €
ayeux ¢
ayeux
Maye et Dien SIAHM 40 km 400 000,00 €
Maye digue
d'Arry SIAHM 400 m 700 000,00 €
Bas Champs
(hors Maye et SIAHM 48 km 480 000,00 €
Dien)
Scardon, Drucat,
Belifontaine, | oo 54 km 280 000,00 €
Genoive
Frais d'enquéte
publique et liés aux | Ensemble du Ensemble des =
marchés de réseau gestionnaires 20-engueies 200 000,00 €
travaux
10 080 000,00 €

Fiche action 10.3 : Travaux de mise en ceuvre des plans de gestion du fleuve Somme et
annexes (bras de décharge, contre-fossés) sur le domaine public fluvial du Conseil
départemental de la Somme

Travaux Fleuve Somme,
d'accompagnement | contre fossés et | CD 80 206 km 515 000,00 €
(500 € /km/ an) bras de décharge
1ére phase de 5
Fleuve Somme .
Travaux de S ans PG actions
I —" contre fossés et |CD 80 DCE (Hors 206 km 3 400 000,00 €

bras de décharge

ouvrages liste 2)

3915000,00 €




Travaux :

d'accompagnement | e ©! EPTB, ASA,... 160 km 600 000,00 €
(500 €/km/ an)

Travaux de Authie et

restauration affluents EPTB, ASA,... 160 km 1 000 000,00 €

1 600 000,00 €




Fiche action 12.1 : Etudes de maitrise d'ceuvre et travaux de continuité sur le fleuve Somme

Etudes et travaux

Fleuve Somme

CG 80

Barrage de
Daours inférieur

500 000,00 €

CG 80

Barrage de la
Chaudiere

550 000,00 €

CG 80

Barrage d'Ailly-
sur-Somme
(Exploitation)

30 000,00 €

CG 80

Barrage de
Picquigny
(adaptation porte
aval de l'écluse)

300 000,00 €

CG 80

Barrage de Pont-
Rémy

500 000,00 €

CG 8o

Barrage des Six-
Moulins

500 000,00 €

CG 80

Barrage de Saint
Valery
(automate)

75 000,00 €

Etudes de
maitrise d'oeuvre

Fleuve Somme

Etat

Usine Saint-
Michel

300 000,00 €

Travaux

Fleuve Somme

Etat

Usine Saint-
Michel

3000 000,00 €

Rives bras du
Pendu (travaux
connexes amont)

700 000,00 €

6 455 000,00 €




Fiche action 12.2 : Etudes de maitrise d'ceuvre et travaux de continuité hydro-écologique sur les

affluents de la Somme et sur les cours d'eau du Marquenterre

Travaux d'arasement / effacement ouvrages prioritaires

Etudes et travaux

Moulin Saint-
o ? .
Nidira CCVNE 7 S 150 000,00 €
Déversoir
n
CCVNE 7 GORTiEnre 45 000,00 €
= Sl de la vallée de | Seuil du
Alraines I'Airaines ? Mermont 50 000,00 €
Airaines Slde lavallée de | 5, 4on moulin 15 000,00 €
I'Airaines ? !
5 Ancien moulin
Airaines Sldelavalléede | 0 250 000,00 €
|'Airaines ? e
Libération
i Sl de la vallée de | Moulin de
il |'Airaines ? Bettencourt 130 000,00 €
; Sl de la vallée de | Ancien moulin
Dreull I'Airaines ? Ets Laboulet 50 000,00 €
3 Ancien moulin de
Brache ISA\?; la valiée de Pierrepont-sur- 10 000,00 €
Avre
Moulin de
Evoissons ASA de la Selle | Lahaye Saint 50 000,00 €
Romain
Evoissons ASA de la Selle g"ou“" dela 50 000,00 €
arre
: Moulin de la
Evoissons ASA de |a Selle aitie 120 000,00 €
: Moulin de
Evoissons ASA de la Selle Frenoitiats 120 000,00 €
Ancien moulin de
SIAHM Crécy-en- 130 000,00 €
Maye Ponthieu
Ancien moulin de
SIAHM Régniére-Ecluse 160 000,00 €

CCVNE ?

Moulin du Soudet

200 000,00 €




Travaux d'effacement incomplet et autres

Etudes et travaux

'Sl de la vallée de

Ancien moulin de

150 000,00 €

['Avre Guerbigny
Avre Sldelavaliéede | g .0 TOR 30 000,00 €
I'Avre
Sl de la vallée de | Ancien moulin de
'Avre Moreuil 250 000,00 €
: Moulin de
Evoissons ASA de la Selle Bergicourt 75 000,00 €
. Moulin de
(Oise) e 20 000,00 €
Moulin de
(Oise) Fontaine- 20 000,00 €
Bonneleau
Moulin du
(Oise) hameau de 60 000,00 €
Bonneleau
(Oise) Moulin des Prés 100 000,00 €
(Oise) Moulin Bleu 20 000,00 €
Selle -
; Moulin aux
(Oise) Mbines 20 000,00 €
Moulin de
ASA de |a Selle Mt eiures 30 000,00 €
Ancienne
ASA de la Selle | fonderie de 30 000,00 €
Monsures
ASA de la Selle | Usine Andrieux 50 000,00 €
Ancien moulin de
ASA de |la Selle |la scierie dela 20 000,00 €
Selle
Ancien moulin de
SIAHM Bernay-en- 180 000,00 €
Ponthieu
Maye SIAHM Moulin de Rue 315 000,00 €
Portes a flot
SIAHM Maye et Canal 100 000,00 €
d'Artois
Dien SIAHM Seuil Noyelles 30 000,00 €

1 500 000,00 €




Travaux d'aménagement sur ouvrages a usage économique

Etudes et travaux

Sl de la vallée de

Pisciculture de

75 000,00 €

I'Airaines ? Metigny
Airginas ?i ‘de' la vallée de | Pisciculture de 50 000,00 €
I'Airaines ? Laleu
Sl de la vallée de | Pisciculture du
|'Airaines ? Mole 200 000,00 €
Poix ASA de la Selle E:fif(icu't“re da 200 000,00 €
3 Pisciculture de
Evoissons ASA de la Selle FarSehon 200 000,00 €
. Pisciculture de
Dien SIAHM Bondisiic 35 000,00 €
760 000,00 €
3790 000,00 €




Etudes

Authie et
affluents

EPTB, ASA

210 000,00 €

Travaux

EPTB, ASA

Travaux
d'effacement,
ouvrages
prioritaires :
Lucheux (80),
Labroye (62/80),
Grouches-
Luchuel (80)

300 000,00 €

Travaux
d'aménagement
du seuil résiduel
: Doullens (80) et
Thievres (80)

200 000,00 €

Travaux
d'aménagement
avec usage
économique :
Authie (80),
Occoches (80),
et

Douriez (62/80)

440 000,00 €

1150 000,00 €
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Annexe 5
Avis de la Commission Mixte Inondation
du 09 juillet 2015
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Libersé = Egalité » Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

AVIS DE LA COMMISSION MIXTE INONDATION DU 9 JUILLET 2015

Nom des projets : PAPI du bassin versant de la Somme

Maitre d'ouvrage : Syndicat mixte d'aménagement hydraulique du bassin versant de la
Somme (AMEVA) — 7EfP:I'$1:Ie la Somme

Vu le dossier présenté par TAMEVA,

Vu le rapport d'instruction de la direction régionale de I'environnement, de 'aménagement
et du logement (DREAL) Picardie en date du 1 juillet 2015,

Vu l'avis émis par la commission inondation du bassin Artois-Picardie en date du 28 mai
2015,

Considérant la vulnérabilité du territoire aux crues de la Somme et de ses affluents, ainsi
qu'aux remontées de nappe et au ruissellement pluvial,

Considérant que 'AMEVA porte la stratégie locale des Territoires a risque important
d'inondation (TRI) d’Amiens et d'Abbeville,

Considérant que I'AMEVA est la structure porteuse des schémas d'aménagement et de
gestion des eaux (SAGE) « Haute-Somme » et « Somme aval et cours d'eaux cotiers »,

Considérant que ce territoire a antérieurement fait I'objet de deux PAPI, de 2003 & 2014,

Considérant que l'aléa submersion marine doit étre traité dans le cadre du futur PAPI
complet de I'estuaire de la Bresle a I'estuaire de I'Authie,

Considérant que l'action 6.1 « Mise en ceuvre de travaux de ralentissement dynamique »,
qui reste & définir précisément suite aux résultats de l'action 1.1 « Amélioration de la
connaissance de l'aléa inondation », a été transférée dans I'axe 2 du plan Somme et ne
fait donc plus I'objet d'une demande de labellisation au titre du présent PAPI,

Considérant les enjeux environnementaux du territoire, notamment ceux relatifs aux zones
Natura 2000,

Considérant I'annexe financiére mise a jour,

La commission réunie le 9 juillet 2015, aprés audition du porteur de projet et de la DREAL
Picardie, émet I'avis suivant :

AVIS FAVORABLE au PAPI complet.

Par ailleurs, la CMi RECOMMANDE :

- dans le contexte de I'élaboration de la stratégie locale, que la structure porteuse veille &
la bonne appropriation, par les parties prenantes, du PAPI Somme 2015-2020, dont
certaines actions visent spécifiqguement les TRI d'Amiens et d’Abbeville. Une organisation
claire entre la gouvernance de la stratégie locale et celle du PAPI devra étre intégrée aux
réflexions liées a la stratégie locale. Les gouvernances de la stratégie locale et du PAPI
gagneraient & se rapprocher progressivement ;
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Liberté » fgnllli * Frawesnité
REPUBLIQUE FRANCAISE

AVIS DE LA COMMISSION MIXTE INONDATION DU 9 JUILLET 2015

- dlintégrer, dés maintenant, dans le programme d'actions, des actions de réduction de la
vulnérabilité des bétiments publics, puis, & terme, des biens des particuliers et des
entreprises ;

- que le COPIL du PAPI veille particulierement au respect du calendrier, compte tenu du
fait que la réalisation des axes 4 et 5 dépend de la réalisation des axes L et 7 ;

- d'engager une réflexion sur l'intégration, au dispositif général de surveillance, de stations
piézométriqgues de référence afin de tenir compte du réle prédominant de I'état de la
nappe dans les inondations du bassin versant de la Somme ;

- que les enjeux environnementaux, tant en terme de milieux potentiellement impactés que
de fonctionnalités écologiques, soient pleinement pris en compte dans les actions de
sensibilisation, d'études et de travaux des axes 1 et 2 du plan Somme ;

et RAPPELLE que :

- conformément & l'instruction du Gouvernement du 14 janvier 2015, un certain nombre de
conditions de financement liées au respect des obligations d’information préventive et a la
réalisation des PCS sont attachées a la réalisation des travaux des axes 6et 7 ;

- le suivi du PAPI sera effectué au moyen de I'outil web SAFPA que le porteur de projet
renseignera, en lien avec les services de I'Etat, selon les modalités prévues dans la note
technique de la DGPR du 6 janvier 2015.

FaitaParisle, 19 ABL; 2U1D
La secrétaire de la Commission
Mixte inondation
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